



PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

o předání a převzetí dokončené stavby :

„K.Vary, cyklostezka Rybáře – Stará Role, IV.etapa“

I. Identifikační údaje stavby

1. Zhotovitel :
SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ doprav.stavby Západ, Železničářská 1234/79, 312 00 Plzeň
Objednatel :
Město Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
2. Smlouva o dílo evidenční č. objednatele : 2012-00053/ORI ze dne : 6.8.2012
Stavební povolení : stavební povolení na celou stavbu „Cyklistická stezka, Rybáře – Stará Role – II.část (část 2.etapy + 3.etapa + 4.etapa) ze dne 7.9.2005, čj. SÚ/6523/2005/Geb/330.

II. Popis díla

3.
 - položení nového živičného krytu (část mezi Nádražní a ZÚ)
 - rozšíření stávající cesty na 3 m (nové konstrukční vrstvy) v km 0,0 – 0,090
 - položení nového živičného krytu v km 0,0 – 0,090
 - dopravní značení
4. Hodnota stavby : na základě fakturace
5. Zpracovatel projektu :
Projektová dokumentace stavby „ Cyklistická trasa Rybáře – Stará Role“ , SO 140 – dodatek , zpracovaný společností BPO spol. s.r.o., Lidická 1239, Ostrov v 06/2008.

III. Předání díla

6. Datum zahájení díla dle smlouvy : 1.9.2012
Datum dokončení díla dle smlouvy : 30.9.2012
Datum zahájení převjímacího řízení : 30.9.2012
Datum ukončení převjímacího řízení : 30.9.2012
7. Soupis vad a nedodělků zřejmých při předání díla včetně lhůt k odstranění vad a nedodělků :
viz příloha č. 1 předávacího protokolu.
8. Předané doklady : viz příloha č.2 předávacího protokolu

9. Záruční doba dle SoD : 60 měsíců.

Končí dnem : závislé od datumu odstranění vad a nedodělků

10. Kvalita prací : Účastníci řízení prohlašují, že provedené práce odpovídají schválené projektové dokumentaci, smluvním podmínkám, právním předpisům a že mají vlastnosti pro tyto práce obvyklé.

IV. Závěr

11. Protože bylo shledáno, že na předmětu plnění nejsou žádné překážky bránící převzetí díla objednatelem prohlašuje zhotovitel, že předává dnešním dnem uvedené dílo objednateli. Objednatel je dnešním dnem přejímá.

Objednatel postupuje tímto vlastnická práva na plnění z titulu odpovědnosti za vady vzniklé po přejímce. Uživatel (vlastník) do těchto práv vstupuje a zavazuje se uplatnit případné vady vzniklé po přejímce přímo u zhotovitele stavby. Zhotovitel s tímto souhlasí.

12. Přílohy zápisu :

příloha č.1 - soupis vad a nedodělků

příloha č.2 - seznam předaných dokladů

V Karlových Varech dne : 30.9.2012

Jméno :

Organizace :

Podpis :

TOUČAR

SWIETELSKY SLO




 **SWIETELSKY**®
stavění s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD
oblast Karlovy Vary
ČR - 360 04 Karlovy Vary, Jáchymovská 409/91
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

BAKARŮVA

PA-OR1

Statutární město
KARLOVY VARY
(15)



Příloha č.1 zápisu o předání a převzetí dokončené stavby :
„K.Vary, cyklostezka Rybáře – Stará Role, IV.etapa“

Soupis vad a nedodělků stavby

- Osadit dopravní značku C9b – na konec opravovaného úseku na sloup VO
- Osadit sloupek z zabránění průjezdu aut
- Doložit dokladovou část stavby

Termín odstranění závad – 20.10.2012

K.Vary 30.9.2012
Zapsal: Ing.Sakařová



UVEDENÉ VADY A NEDODĚLKY BYLY ODSTRANĚNY.

15. 10. 2012

Starostka obce
Stará Role

