


Zápis o odevzdání a převzetí dokončených staveb a jejich ucelených částí		Evidenční číslo: 1		
Objednatel: Statutární město Karlovy Vary Moskevská 21 Karlovy Vary 361 20				
zplnomocněný zástupce: p.Pokorný				
Zhotovitel: IPM stars, s.r.o. Ovocný trh 572/11 110 00 Praha 1		provozovna: Botanická 256, Dalovice, 362 63		
zplnomocněný zástupce: p.Pospíšil				
Po prohlídce stavby-objektu, technické dokumentace a zápisů ve stavebním deníku, provedli shora uvedení zástupci přijímací řízení a převzali tuto stavbu-objekt: „Rekonstrukce restaurace Lidového domu v Karlových Varech-Staré Rolí“				
Místo:	Stará Role	Číslo parcely:		
Katastrální území:	Stará Role	Projektant:	BOKOTA architekti archit. Ateliér	
Číslo smlouvy o dílo:	SOD ze dne 31.1.2012	Datum podpisu:	31.1.2012	
Plán započetí prací:	6.2.2012	Plán dokončení:	6.6.2012	
Skutečnost:	12.3.2012	Skutečnost:	6.6.2012	
Cena zakázky				
Cena díla dle SOD celkem bez DPH	1.806.705,20,-Kč			
Cena dílčího plnění bez DPH	830.575,17,-Kč			
Zbývá převzít bez DPH	976.130,03,-Kč			
Zhotovitel si vyhrazuje dodatečně vyúčtovat veškeré provedené práce, pokud nebyly účtovány, dodatky, vícepráce a změny, a to i pokud přesahují odsouhlasenou cenu zakázky.				
Sankce dle SOD(kvalita,termín,atd.) :				
Objednatel neuplatňuje žádné sankce.				
Potřeba dodatečných prací:				
Dodavatel se nezavazuje k provedení dodatečných prací bez řádné rozpočtové a projektové dokumentace a vypracování dodatku ke smlouvě o dílo.				
Prohlídkou bylo zjištěno, že provedené práce odpovídají schválené projektové a rozpočtové dokumentaci včetně dodatků, smluvním podmínkám a technickým normám. Pokud se provedení v některých částech od projektu odchyľuje, zjišťují strany souhlasně, že se tak stalo s vědomím a schválením objednatele, resp. podle jeho příkazů. Základní odchylky od projektu jsou zakresleny v plánech podle skutečného provedení nebo přímo v projekčních dodatcích.				
Práce jsou provedeny odborně a ve shodě s technickými podmínkami a nemají zjevných vad nebo nedodělků, které by bránily převzetí stavby - objektu do provozu.				
Objednatel:	p.Pokorný	Zhotovitel:	p.Pospíšil	

