


<b>Zápis o odevzdání a převzetí dokončených staveb a jejich ucelených částí</b>		Evidenční číslo:		
Zhotovitel:	<b>IPM stars, s.r.o.</b> Ovocný trh 572/11 110 00 Praha 1			
zplnomocněný zástupce: Pospíšil Z.				
Objednatel:	<b>Statutární město Karlovy Vary</b> Moskevská 2035/21 361 20 Karlovy Vary			
zplnomocněný zástupce:				
Po prohlídce stavby-objektu, technické dokumentace a zápisů ve stavebním deníku, provedli shora uvedení zástupci přejímací řízení a převzali tuto stavbu-objekt:				
<b>Výměna okenních a dveřních výplní v objektu Domov důchodců, Stará Role, Karlovy Vary</b>				
Místo:		Číslo parcely:		
Katastrální území:		Projektant:		
Číslo smlouvy o dílo:	SOD ze dne 26.8.2013	Datum podpisu:		
Plán započetí prací:		Plán dokončení:	13.11.2013	
Skutečnost:		Skutečnost:	13.11.2013	
<b>Cena zakázky</b>				
Cena díla dle SOD celkem bez DPH	<b>1.791.300,49,-</b>			
Cena dílčího plnění bez DPH	0			
Zbývá převzít bez DPH	<b>1.791.300,49,-</b>			
Zhotovitel si vyhrazuje dodatečně vyúčtovat veškeré provedené práce, pokud nebyly účtovány, dodatky, vícepráce a změny, a to i pokud přesahují odsouhlasenou cenu zakázky.				
Sankce dle SOD(kvalita,termín,atd.) :				
Potřeba dodatečných prací: D+MT el. Vrátný stavěče vstupních dveří				
Dodavatel se nezavazuje k provedení dodatečných prací bez řádné rozpočtové a projektové dokumentace a vypracování dodatku ke smlouvě o dílo.				
Prohlídkou bylo zjištěno, že provedené práce odpovídají schválené projektové a rozpočtové dokumentaci včetně dodatků, smluvním podmínkám a technickým normám. Pokud se provedení v některých částech od projektu odchyluje, zjišťují strany souhlasně, že se tak stalo s vědomím a schválením objednatele, resp. podle jeho příkazů. Základní odchylky od projektu jsou zakresleny v plánech podle skutečného provedení nebo přímo v projekčních dodatcích.				
Práce jsou provedeny odborně a ve shodě s technickými podmínkami a nemají zjevných vad nebo nedodělků, které by bránily převzetí stavby - objektu do provozu.				
Objednatel:	Provozovatel:	Zhotovitel:		

Statutární město  
KARLOVY VARY

(53)  
*Dam*

594  
000  
CABELOVA-Vlasta  
vrchní sestra  
Závodní 17 K.Vary  
Tel.: 353 561 020 IČ: 47701277  
1 z 2



Průběh a výsledky zkoušek, komplexní vyzkoušení:

Drobné vady a nedodělky, které budou odstraněny dodavatelem:

- 1) Zednické začištění špalet prosklené fasády nad vstupem
- 2) Nátěr začištěných špalet fasádní barvou

Soupis předaných dokladů.

viz. Samostatná příloha

Uvedené drobné vady a nedodělky budou odstraněny nejpozději do ... 18.11.2013., pokud není uvedeno jinak. Objednatel prohlašuje, že přejímá stavbu - objekt dnem 13.11.2013. do vlastní správy, užívání a udržování, a že nemá vůči dodavateli jiných požadavků a nároků mimo shora uvedené. Doba odpovědnosti za vady se počítá od uvedení objektu do provozu, tj. Od ... 13.11.2013 a končí Nejpozději ... 12.11.2018

Vyklizení staveniště provede dodavatel do: 19.11.2013

**Přijímací řízení zahájeno v K.Varech 13.11.2013. a skončeno dne...**

Přílohy:

Statutární město  
KARLOVY VARY

Objednatel: p. Pokorný

Zhotovitel: p. Pospíšil

Provozovatel : pí. Čábelová

