

Telefonní ústředna 353118111, Fax 35 322 29 13, E-mail: v.masanka@mmkv.cz,  
Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

## ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Číslo zápisu: OMM/17/Maš

## I. Identifikační údaje o budově nebo stavbě

1. Název díla:	42.99.22 Výstavba staveb pro sport a rekreaci, modernizace - dodávka a montáž umělého povrchu na víceúčelové hřiště ZŠ Konečná 25 v Karlových Varech ZŠ Karlovy Vary, Konečná 25		
2. Obec:	Karlovy Vary	Část obce:	Rybáře
		Kraj:	Karlovarský
3. Typ výdaje stavebních prací:	modernizace	Rozsah:	malý
4. Smlouva o dílo/ objednávka č.:	39 - 26911/2017	Ze dne:	09. 08. 2017
Termín zahájení stavby dle smlouvy:	30. 08. 2017	Ukončení dne:	31. 08. 2017
5. Přejímací řízení zahájeno dne:	31. 08. 2017	Skončeno dne:	31. 08. 2017
6. Zástupce objednatele:	Vít Mašanka, OMM Magistrátu města, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary		
Zástupce zhotovitele:	JM Demicarr s.r.o., Bučovická 180, 684 01, Slavkov u Brna		
Zástupce majitele:	Vít Mašanka, OMM Magistrátu města, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary		
7. Popis díla:	V rámci předmětu plnění byla provedena: dodávka a montáž umělého povrchu na víceúčelové hřiště ZŠ Karlovy Vary, Konečná 25		
8. Kapacity získané dílem:	dodávka a montáž umělého povrchu na víceúčelové hřiště		

## II. Fyzické předání a převzetí s udáním závad a lhůt jejich odstranění

9. Odchylky od schválené PD:	nejsou
Důvody změny PD:	nejsou
10. Soupis vad a nedodělků:	nejsou
Dohoda o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění:	nejsou
Společná prohlášení o předání a převzetí:	Účastníci řízení prohlašují, že provedené práce odpovídají zadáání formou objednávky, tzn. smluvním podmínkám, právním předpisům a mají pro tyto práce obvyklé vlastnosti

## III. Ostatní a další údaje o díle

11. Cena díla dle SOD	210 048,00 Kč	Skutečná:	210 048,00 Kč
12. Záruční doba:	36 měsíců	Končí dnem:	31. 08. 2020
13. Předané doklady:	PP		
14. Projektová dokumentace:	nepředává se		

**IV. Závěrečná ujednání o díle**

15. Vlastnická práva:	Objednatel postupuje tímto vlastnická práva na plnění z titulu odpovědnosti za vady vzniklé po přejímce vlastníkov. Vlastník do těchto práv vstupuje a zavazuje se uplatnit případné vady vzniklé po přejímce v záruční době přímo u zhotovitele díla. Zhotovitel s tímto postupem práv souhlasí.		
16. Prohlášení:	Zhotovitel dnešním dnem předává uvedené dílo objednateli. Objednatel je dnešním dnem přejímá a současně předává vlastníku. Vypořádání dalších vzájemných práv a nároků se nepožaduje. Dodatečně požadované práce a dodávky se rovněž nepožadují.		
17. Termín úplného vyklizení staveniště:	31. 08. 2017	Datum skončení přejímacího řízení:	31. 08. 2017
18. Vyjádření účastníků přejímacího řízení:	bez připomínek		
19. Podpisy:	Zástupci všech zúčastněných stran stvrzují svými podpisy zápis o předání a převzetí díla		
Za objednatele:	Vít Mašanka		
Za zhotovitele:	Jan Zmrzlý		
20. Poznámka:			

**JM Demicorr s.r.o.**  
 Bušovická 180 • 684 01 Slavkov u Brna  
 tel.: 544 221 476  
 tel.: 544 221 035  
 IČO: 634 89 163 • DIČ: CZ63489163

**Statutární město  
 KARLOVY VARY  
 (61)**