

Telefonní ústředna 35 3118 111, Fax 35 322 29 13, E-mail: v.masanka@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

**ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

číslo zápisu : **OMM/12/Maš**

**I. Identifikační údaje o budově nebo stavbě**

1. Název díla:	<b>„Oprava oplocení ZŠ Karlovy Vary, Poštovní 1743/ 19“</b>				
2. Obec:	<b>Karlovy Vary</b>	Část obce:	<b>Tuhnice</b>	Kraj:	<b>Karlovarský</b>
3. Typ výdaje stavebních prací:	<b>oprava</b>		Rozsah:	<b>malý</b>	
4. Smlouva o dílo/ objednávka č.:	<b>39- 50131/2012</b>		Ze dne:	<b>11. 04. 2012</b>	
Termín zahájení stavby dle smlouvy:	<b>23. 04. 2012</b>		Ukončení dne:	<b>24. 05. 2012</b>	
5. Přejímací řízení zahájeno dne:	<b>25. 05. 2012</b>		Skončeno dne:	<b>25. 05. 2012</b>	
6. Zástupce objednatele:	<b>Vít Mašanka, OMM Magistrátu města, Moskevská 21, 361 20 K.Vary</b>				
Zástupce zhotovitele:	<b>Zdeněk Beduš, Mozartova 664/7b, Karlovy Vary, 360 20</b>				
Zástupce majitele:	<b>Vít Mašanka, OMM Magistrátu města, Moskevská 21, 361 20 K.Vary</b>				
7. Popis díla:	<b>V rámci předmětu plnění byla provedena: oprava oplocení hranice pozemků p. č. 283/42 a 283/45, 283/42 a 283/46, 283/42 a 283/47 k. ú. Tuhnice</b>				
	ZŠ Karlovy Vary, Poštovní 19/1743				
8. Kapacity získané dílem:	<b>nejsou</b>				

**II. Fyzické předání a převzetí s udáním závad a lhůt jejich odstranění**




9. Odchytky od schválené PD:	<b>nejsou</b>				
Důvody změny PD:	<b>nejsou</b>				
10. Soupis vad a nedodělků:	<b>nejsou</b>				
Dohoda o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění:	<b>nejsou</b>				
Společná prohlášení o předání a převzetí:	<b>Účastníci řízení prohlašují, že provedené práce odpovídají zadání formou objednávky, tzn. smluvním podmínkám, právním předpisům a mají pro tyto práce obvyklé vlastnosti</b>				

**III. Ostatní a další údaje o díle**

11. Cena díla dle SOD, vč. DPH:	<b>294 928,00Kč</b>	Skutečná:	<b>294 928,00 Kč</b>
12. Záruční doba:	<b>60 měsíců</b>	Končí dnem:	<b>25. 05. 2017</b>
13. Předané doklady:	<b>SD</b>		
14. Projektová dokumentace:	<b>nepředává se</b>		



**IV. Závěrečná ujednání o díle**

15. Vlastnická práva:	Objednatel postupuje tímto vlastnická práva na plnění z titulu odpovědnosti za vady vzniklé po převímce vlastníkovi. Vlastník do těchto práv vstupuje a zavazuje se uplatnit případné vady vzniklé po převímce v záruční době přímo u zhotovitele díla. Zhotovitel s tímto postupem práv souhlasí.		
16. Prohlášení :	Zhotovitel dnešním dnem předává uvedené dílo objednateli. Objednatel je dnešním dnem převímá a současně předává uživateli. Vypořádání dalších vzájemných práv a nároků se nepožaduje. Dodatečně požadované práce a dodávky se rovněž nepožadují.		
17. Termín úplného vyklizení staveniště:	Do 24. 05. 2012	Datum skončení převímáčního řízení:	25. 05. 2012
18. Vyjádření účastníků převímáčního řízení:	bez připomínek		
19. Podpisy:	Zástupci všech zúčastněných stran stvrzují svými podpisy zápis o předání a převzetí díla		
Za objednatele:	Vít Mašanka, Odbor majetku města Magistrátu města, Moskevská 21, 361 20, Karlovy Vary		
Za zhotovitele:	Zdeněk Beduš, Mozartova 664/7b, Karlovy Vary, 360 20		
Za provozovatele:	Mgr. Jan Poula, ředitel ZŠ Karlovy Vary, Poštovní 19/1743		
20. Poznámka:			

Statutární město  
KARLOVY VARY  
(61)