



Telefonní ústředna 35 3118 111, Fax 35 322 29 13, E-mail: v.masanka@mmkv.cz, Oficiální stránky: <http://www.karlovyvary.cz>

**ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

číslo zápisu: **OMM/12/Maš**

**I. Identifikační údaje o budově nebo stavbě**

1. Název díla:					
2. Obec:	<b>Karlovy Vary</b>	Část obce:	<b>Rybáře</b>	Kraj:	<b>Karlovarský</b>
3. Typ výdaje stavebních prací:	<b>Havarijní oprava</b>		Rozsah:	<b>malý</b>	
4. Smlouva o dílo/ objednávka č.:	<b>39 – 12490/2012</b>		Ze dne:	<b>24. 10. 2012</b>	
Termín zahájení stavby dle smlouvy:	<b>ihned</b>		Ukončení dne:	<b>26. 10. 2012</b>	
5. Přejímací řízení zahájeno dne:	<b>29. 10. 2012</b>		Skončeno dne:	<b>29. 10. 2012</b>	
6. Zástupce objednatele:	<b>Vít Mašanka, OMM Magistrátu města, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary</b>				
Zástupce zhotovitele:	<b>Bohumil Hablovič, TOPEN, spol. s r.o., Boženy Němcové 426/6, Karlovy Vary, 360 20</b>				
Zástupce majitele:	<b>Vít Mašanka, OMM Magistrátu města, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary</b>				
7. Popis díla:	V rámci předmětu plnění byla provedena: oprava havárie stoupací větve - vodovod (studená voda, teplá voda, cirkulace) splašková kanalizace, dešťová kanalizace				
	ZŠ Konečná 25, Karlovy Vary				
8. Kapacity získané dílem:	<b>nejsou</b>				

**II. Fyzické předání a převzetí s udáním závad a lhůt jejich odstranění**

9. Odchytky od schválené PD:	<b>nejsou</b>				
Důvody změny PD:	<b>nejsou</b>				
10. Soupis vad a nedodělků:	<b>nejsou</b>				
Dohoda o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění:	<b>nejsou</b>				
Společná prohlášení o předání a převzetí:	<b>Účastníci řízení prohlašují, že provedené práce odpovídají zadání formou objednávky, tzn. smluvním podmínkám, právním předpisům a mají pro tyto práce obvyklé vlastnosti</b>				

**III. Ostatní a další údaje o díle**

11. Cena díla dle SOD, vč. DPH:	<b>163 057,- Kč</b>	Skutečná:	<b>163 056,- Kč</b>
12. Záruční doba:	<b>24 měsíců</b>	Končí dnem:	<b>29. 10. 2014</b>
13. Předané doklady:	<b>Prohlášení o shodě</b>		
14. Projektová dokumentace:	<b>nepředává se</b>		

**IV. Závěrečná ujednání o díle**

15. Vlastnická práva:	<b>Objednatel postupuje tímto vlastnická práva na plnění z titulu odpovědnosti za vady vzniklé po převímce vlastníkovi. Vlastník do těchto práv vstupuje a zavazuje se uplatnit případné vady vzniklé po převímce v záruční době přímo u zhotovitele díla. Zhotovitel s tímto postupem práv souhlasí.</b>		
16. Prohlášení:	<b>Zhotovitel dnešním dnem předává uvedené dílo objednateli. Objednatel je dnešním dnem převímá a současně předává provozovateli. Vypořádání dalších vzájemných práv a nároků se nepožaduje. Dodatečně požadované práce a dodávky se rovněž nepožadují.</b>		
17. Termín úplného vyklizení staveniště:	<b>Do 26. 10. 2012</b>	Datum skončení převímacího řízení:	<b>29. 10. 2012</b>
18. Vyjádření účastníků převímacího řízení:	<b>bez připomínek</b>		
19. Podpisy:	<b>Zástupci všech zúčastněných stran stvrzují svými podpisy zápis o předání a převzetí díla</b>		
Za objednatele:	<b>Vít Mašanka, Odbor majetku města Magistrátu města, Moskevská 21, 361 20, Karlovy Vary</b>		
Za zhotovitele:	<b>Bohumil Hablovič, TOPEN, spol. s r.o., Boženy Němcové 426/6, Karlovy Vary, 360 20</b>		
Za majitele:	<b>Vít Mašanka, Odbor majetku města Magistrátu města, Moskevská 21, 361 20, Karlovy Vary</b>		
20. Poznámka:			