



Telefonní ústředna 353118111, Fax 35 322 29 13, E-mail: v.masanka@mmkv.cz,
 Oficiální stránky: <http://www.karlovyvary.cz>

ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Číslo zápisu: OMM/17/Maš

I. Identifikační údaje o budově nebo stavbě

1. Název díla:	Rekonstrukce východní a západní části oplocení areálu mateřské školy Mozartova 4, Karlovy Vary.				
2. Obec:	Karlovy Vary	Část obce:	Drahovice	Kraj:	Karlovarský
3. Typ výdaje stavebních prací:	modernizace	Rozsah:	malý		
4. Smlouva o dílo/ objednávka č.:	39 - 54169/2017	Ze dne:	12. 05. 2017		
Termín zahájení stavby dle smlouvy:	03. 07. 2017	Ukončení dne:	23. 08. 2017		
5. Přejímací řízení zahájeno dne:	23. 08. 2017	Skončeno dne:	23. 08. 2017		
6. Zástupce objednatele:	Vít Mašanka, OMM Magistrátu města, Moskevská 21, 361 20, Karlovy Vary				
Zástupce zhotovitele:	Ing. Jiří Sára, BAUINGKV s.r.o., Jáchymovská 349/80, Karlovy Vary, 360 04				
Zástupce majitele:	Vít Mašanka, OMM Magistrátu města, Moskevská 21, 361 20, Karlovy Vary				
7. Popis díla:	V rámci předmětu plnění byla provedena: modernizace východní a západní části oplocení areálu mateřské školy MŠ Karlovy Vary, Mozartova 4				
8. Kapacity získané dílem:	modernizace východní a západní části oplocení areálu mateřské školy				

II. Fyzické předání a převzetí s udáním závad a lhůt jejich odstranění

9. Odchylky od schválené PD:	nejsou
Důvody změny PD:	nejsou
10. Soupis vad a nedodělků:	nejsou
Dohoda o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění:	nejsou
Společná prohlášení o předání a převzetí:	Účastníci řízení prohlašují, že provedené práce odpovídají
zadání formou objednávky, tzn. smluvním podmínkám, právním předpisům a mají pro tyto práce obvyklé vlastnosti	

III. Ostatní a další údaje o díle

11. Cena díla dle SOD, vč. DPH:	981 482,00 Kč	Skutečná:	981 482,00 Kč
12. Záruční doba:	60 měsíců	Končí dnem:	23. 08. 2022
13. Předané doklady:	PP		
14. Projektová dokumentace:	nepředává se		

IV. Závěrečná ujednání o díle

15. Vlastnická práva:	Objednatel postupuje tímto vlastnická práva na plnění z titulu odpovědnosti za vady vzniklé po přejímce vlastníkovi. Vlastník do těchto práv vstupuje a zavazuje se uplatnit případné vady vzniklé po přejímce v záruční době přímo u zhotovitele díla. Zhotovitel s tímto postupem práv souhlasí.		
16. Prohlášení:	Zhotovitel dnešním dnem předává uvedené dílo objednateli. Objednatel je dnešním dnem přejímá a současně předává vlastníku. Vypořádání dalších vzájemných práv a nároků se nepožaduje. Dodatečně požadované práce a dodávky se rovněž nepožadují.		
17. Termín úplného vyklizení staveniště:	22. 08. 2017	Datum skončení přejímacího řízení:	23. 08. 2017
18. Vyjádření účastníků přejímacího řízení:	bez připomínek		
19. Podpisy:	Zástupci všech zúčastněných stran stvrzují svými podpisy zápis o předání a převzetí díla		
Za objednatele:	Vít Mašanka		
Za zhotovitele:	Ing. Jiří Sára		
20. Poznámka:			