



ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

číslo zápisu: **OMM/15/Maš**

I. Identifikační údaje o budově nebo stavbě

1. Název díla:	Modernizace oplocení areálu ZŠ Karlovy Vary – Poštovní 19, parcelní číslo 283/1, 283/42, 283/43, k. ú. Tuhnice				
2. Obec:	Karlovy Vary	Část obce:	Tuhnice	Kraj:	Karlovarský
3. Typ výdaje stavebních prací:	modernizace	Rozsah:	malý		
4. Smlouva o dílo/ objednávka č.:	39 – 52303/2015 Dodatek č. 1	Ze dne:	05. 11. 2015 09. 12. 2015		
Termín zahájení stavby dle smlouvy:	05. 11. 2015	Ukončení dne:	11. 12. 2015		
5. Přejímací řízení zahájeno dne:	11. 12. 2015	Skončeno dne:	11. 12. 2015		
6. Zástupce objednatele:	Vít Mašanka, OMM Magistrátu města, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary				
Zástupce zhotovitele:	Lukáš Havel, ZISTAV s. r.o. U Hřiště 301/14, 360 17, Karlovy Vary				
Zástupce majitele:	Vít Mašanka, OMM Magistrátu města, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary				
7. Popis díla:	V rámci předmětu plnění byla provedena: modernizace oplocení areálu ZŠ objekt ZŠ Poštovní 19, parcelní číslo 283/1, 283/42, 283/43, k. ú. Tuhnice				
8. Kapacity získané dílem:	oplocení s podhrabovými deskami realizováno v místě původního plotu bez podezdívky oplocení s hlavní branou realizováno z ocelových plotových polí na ocelových sloupcích na podezdívce z plotových tvárnic				


II. Fyzické předání a převzetí s udáním závad a lhůt jejich odstranění

9. Odchytky od schválené PD:	nejsou	
Důvody změny PD:	nejsou	
10. Soupis vad a nedodělků:	nejsou	
Dohoda o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění:	nejsou	
Společná prohlášení o předání a převzetí:	Účastníci řízení prohlašují, že provedené práce odpovídají zadání formou objednávky, tzn. smluvním podmínkám, právním předpisům a mají pro tyto práce obvyklé vlastnosti	

III. Ostatní a další údaje o díle

11. Cena díla dle SOD: <i>včetně DPH</i>	581 825,00 Kč	Skutečná:	581 825,00 Kč
12. Záruční doba:	60 měsíců	Končí dnem:	11. 12. 2020
13. Předané doklady:	PP		
14. Projektová dokumentace:	předává se		

IV. Závěrečná ujednání o díle

15. Vlastnická práva:	Objednatel postupuje tímto vlastnická práva na plnění z titulu odpovědnosti za vady vzniklé po převímce vlastníkovi. Vlastník do těchto práv vstupuje a zavazuje se uplatnit případné vady vzniklé po převímce v záruční době přímo u zhotovitele díla. Zhotovitel s tímto postupem práv souhlasí.		
16. Prohlášení:	Zhotovitel dnešním dnem předává uvedené dílo objednateli. Objednatel je dnešním dnem převímá a současně předává vlastníku. Vypořádání dalších vzájemných práv a nároků se nepožaduje. Dodatečně požadované práce a dodávky se rovněž nepožadují.		
17. Termín úplného vyklizení staveniště:	14. 12. 2015	Datum skončení převímácho řízení:	11. 12. 2015
18. Vyjádření účastníků převímácho řízení:	bez připomínek		
19. Podpisy:	Zástupci všech zúčastněných stran stvrzují svými podpisy zápis o předání a převzetí díla		
Za objednatele:	Vít Mašanka		
Za zhotovitele:	Lukáš Havel		
20. Poznámka:			

Statutární město
KARLOVY VARY
(61)