

ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

číslo zápisu: OMM/12/Maš

I. Identifikační údaje o budově nebo stavbě

1. Název díla:	„Výměna okenních a dveřních výplní školského objektu Fibichova 5/777, Karlovy Vary“				
2. Obec:	Karlovy Vary	Část obce:	Stará Role	Kraj:	Karlovarský
3. Typ výdaje stavebních prací:	Technické zhodnocení z EA		Rozsah:	malý	
4. Smlouva o dílo/ objednávka č.:	39 – 50336/2012		Ze dne:	27. 07. 2012	
Termín zahájení stavby dle smlouvy:	06. 08. 2012		Ukončení dne:	07. 09. 2012	
5. Přejímací řízení zahájeno dne:	07. 09. 2012		Skončeno dne:	07. 09. 2012	
6. Zástupce objednatele:	Vít Mašanka, OMM Magistrátu města, Moskevská 21, 361 20, Karlovy Vary				
Zástupce zhotovitele:	Stanislav Veselý, Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89, Lázně Toušeň				
Technický dozor objednatele:	Vít Mašanka, OMM Magistrátu města, Moskevská 21, 361 20, Karlovy Vary				
7. Popis díla:	<p>V rámci předmětu plnění byla provedena: demontáž a likvidace stávajících dřevěných výplní, včetně jejich ekologické likvidace, dodávka a montáž nových plastových oken a dveří v rozsahu daném zadávací dokumentací, dodávka a osazení vnitřních plastových parapetů, úpravy povrchů - začištění omítek po výměně oken, oprava maleb po začištění omítek, dodání a osazení vnitřních žaluzií a sítí proti hmyzu</p>				
2. Mateřská škola Karlovy Vary, o. p. Fibichova 5/777, vystavěné na pozemku parcelní č. 1717 v katastrálním území Stará Role					
8. Kapacity získané dílem:	Dle položkového rozpisu, příloha SoD				

II. Fyzické předání a převzetí s udáním závad a lhůt jejich odstranění

9. Odchytky od schváleného rozpočtu:	nejsou
změny PD:	vedeny ve stavebním deníku, schváleny autorským dozorem
10. Soupis vad a nedodělků:	nejsou
Dohoda o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění:	nejsou
Společná prohlášení o předání a převzetí:	Účastníci řízení prohlašují, že provedené práce odpovídají
zadání formou objednávky, tzn. smluvním podmínkám, právním předpisům a mají pro tyto práce obvyklé vlastnosti	



III. Ostatní a další údaje o díle

11. Cena díla dle SOD, vč. DPH:	1 254 458,00 Kč	Skutečná:	1 254 458,00 Kč
12. Záruční doba:	60 měsíců	Končí dnem:	07. 09. 2017
13. Předané doklady:	Dle SoD 39 – 50336/2012, čl. XII. Předání a převzetí díla, odst. 12.4.		
14. Projektová dokumentace:	předává se		
„Výměna okenních a dveřních výplní školského objektu Fibichova 5/777, Karlovy Vary“, zpracovaná Ing. Renata Novotná, ČKAIT 0300401			

IV. Závěrečná ujednání o díle

15. Vlastnická práva:	Objednatel postupuje tímto vlastnická práva na plnění z titulu odpovědnosti za vady vzniklé po přejímce vlastníkov. Vlastník do těchto práv vstupuje a zavazuje se uplatnit případné vady vzniklé po přejímce v záruční době přímo u zhotovitele díla. Zhotovitel s tímto postupem práv souhlasí.		
16. Prohlášení:	Zhotovitel dnešním dnem předává uvedené dílo objednateli. Objednatel je dnešním dnem přejímá a současně předává provozovateli. Vypořádání dalších vzájemných práv a nároků se nepožaduje. Dodatečně požadované práce a dodávky se rovněž nepožadují.		
17. Termín úplného vyklizení staveniště:	05. 09. 2012	Datum skončení přejímacího řízení:	07. 09. 2012
18. Vyjádření účastníků přejímacího řízení:	bez připomínek		
19. Podpisy:	Zástupci všech zúčastněných stran stvrzují svými podpisy zápis o předání a převzetí díla		
Za objednatele:	Vít Mašanka, OMM Magistrátu města, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary		
Za zhotovitele:	Stanislav Veselý, Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89, Lázně Toušeň		
Autorský dozor:	Ing. Renata Novotná, ČKAIT 0300401		
Provozovatel:	Renata Záhorská, VUOP Fibichova 5		
Technický dozor objednatele:	Vít Mašanka, OMM Magistrátu města, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary		
Stavbyvedoucí zhotovitele:	p. Dlesk, Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89, Lázně Toušeň		
20. Poznámka:			



ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ VÝROBKŮ A PRACÍ

VÝMĚNA OKENNÍCH A DVEŘNÍCH VÝPLNÍ ŠKOLSKÉHO OBJEKTU FIBICHOVA 5/77.

1. Zhotovitel: **Window Holding a.s.** zastoupený **DLESA**
2. Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO K. VARY** zastoupený **MAJKA MĚST. NOVOMÁ**
3. Zakázka (smlouva) č.: **A52773X** ze dne **27.7.2012**

4. Objednatel prohlašuje, že rozsah prací, které jsou předmětem zakázky (smlouvy) včetně jejich změn a dodatků, byl proveden a předán dne: **7.9.2017**

5. Další ujednání: *Zakázka byla dodána, namontována, seřizena a předána v plném rozsahu bez závad. Zákazník obdržel jedno vyhotovení Zázpisu o předání a převzetí výrobků a prací, byl seznámen s obsluhou oken a způsobem seřizování oken a dveří. Zakázku je možno vyfakturovat.*

Datum podpisu: **7.9.2017**

Window Holding a.s.
HLAVNÍ 456, 250 89 LAZNĚ TOUŠEŇ
TEL.: 326 901 611, DIČ: CZ28436024


ZHOTOVITEL

Statutární město
KARLOVY VARY
(61)


OBJEDNATEL