

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

o předání a převzetí dokončené stavby :

„Karlovy Vary, park v ulici Dvořákova“

I. Identifikační údaje stavby

1. Zhotovitel :
EUROVIA CS a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1
Objednatel :
Město Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
2. Smlouva o dílo evidenční č. objednatele : 15-00039/2011 ze dne : 26.8.2011
Stavební povolení čj. SÚ/4794/11/Geb-280.13 ze dne 12.7.2011, práv.moc 23.8.2011

II. Popis díla

3.
 - vybudování odpočinkové zóny - dětské hřiště s hracími prvky; fitness stroje; lavičky; koše oplocení dětského hřiště
 - vybudování nových parkovacích stání; položení zámkové dlažby na chodníky a cesty v parku; položení nového asfaltového koberce (včt.konstrukčních vrstev)
 - sadové úpravy – vysázení nových stromů a keřů; osázení trávou
 - veřejné osvětlení
 - odvodnění parkoviště
4. Hodnota stavby : na základě fakturace
5. Zpracovatel projektu :
 - a) „Karlovy Vary, Stará Role – park v ulici Dvořákova“ , zpracovaná firmou ARD architects s.r.o. v 06/2010.
 - b) „Karlovy Vary, Stará Role – park v ulici Dvořákova“ – změna č.1 , zpracovaná firmou ARD architects s.r.o. v 09/2011.

III. Předání díla

6. Datum zahájení díla dle smlouvy : 29.8.2011
Datum dokončení díla dle smlouvy : 6.12.2011
Datum zahájení přejímacího řízení : 6.12.2011
Datum ukončení přejímacího řízení : 6.12.2011

7. Soupis vad a nedodělků zřejmých při předání díla včetně lhůt k odstranění vad a nedodělků :
viz příloha č. 1 předávacího protokolu.
8. Předané doklady : viz příloha č.2 předávacího protokolu
9. Záruční doba dle SoD : 60 měsíců. Končí dnem : závislé od datumu odstranění vad a nedodělků
10. Kvalita prací : Účastníci řízení prohlašují, že provedené práce odpovídají schválené projektové dokumentaci, smluvním podmínkám, právním předpisům a že mají vlastnosti pro tyto práce obvyklé.

IV. Závěr

11. Protože bylo shledáno, že na předmětu plnění nejsou žádné překážky bránící převzetí díla objednatelem prohlašuje zhotovitel, že předává dnešním dnem uvedené dílo objednateli. Objednatel je dnešním dnem přejímá.

Objednatel postupuje tímto vlastnická práva na plnění z titulu odpovědnosti za vady vzniklé po přejímce. Uživatel (vlastník) do těchto práv vstupuje a zavazuje se uplatnit případné vady vzniklé po přejímce přímo u zhotovitele stavby. Zhotovitel s tímto souhlasí.

12. Přílohy zápisu :

příloha č.1 - soupis vad a nedodělků

příloha č.2 - seznam předaných dokladů

V Karlových Varech dne : 6.12.2011


Jméno :

Organizace :

Podpis :

PĚTR ŽUKSÍK

PD



Lukáš ČAVUŠ

MARTIN VIDMČEK

EUROVIA a.s.

MARTIN ZÁBOJNÍK

EUROVIA a.s.

VIČ PLECHÁTÍ

OT M M K.VARY



E. ČERNOCERNÁ



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: j.sakarova@mmkv.cz, oficiální stránky: <http://www.karlovyvary.cz>

SOUPIS VAD A NEDODĚLKŮ

zřejmých při předání díla „Karlovy Vary, park v ulici Dvořákova“

SO 01 Komunikace a zpevněné plochy

- bez vad a nedodělků

SO 03 Inženýrské sítě – odvodnění zpevněných ploch

- bez vad a nedodělků

SO 03 Inženýrské sítě – veřejné odvodnění

- bez vad a nedodělků

OSVĚTLENÍ

SO 04 Dětské hřiště a mobiliář

- bez vad a nedodělků

SO 05 Sadové úpravy

- úprava pozemku rotavátorováním
- úprava pozemku vláčením
- založení trávníku

Výše uvedené nedodělky včetně zařízení staveniště budou odstraněny do 30. dubna 2012.

V Karlových Varech dne: 6. 12. 2011

Jméno:

Organizace:

Podpis:

MARTIN ZA'BOJNÍK
SAKAŘOVÁ
CHROMBŮEK
ČMVA

EUROVIA CS
99 01
MM OT
25

[Handwritten signature]