



Telefonní ústředna 353118111, Fax 35 322 29 13, E-mail: v.masanka@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

## ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

 číslo zápisu: **OMM/12/Maš**

### I. Identifikační údaje o budově nebo stavbě

|                                     |  |            |               |              |             |
|-------------------------------------|--|------------|---------------|--------------|-------------|
| 1. Název díla:                      | „Výměna okenních a dveřních výplní školského objektu Kpt. Jaroše 6/141, Karlovy Vary“  |            |               |              |             |
| 2. Obec:                            | Karlovy Vary   | Část obce: | Dvory         | Kraj:        | Karlovarský |
| 3. Typ výdaje stavebních prací:     | Technické zhodnocení z EA  |            | Rozsah:       | malý         |             |
| 4. Smlouva o dílo/ objednávka č.:   | 39 – 50435/2012  |            | Ze dne:       | 12. 10. 2012 |             |
| Termín zahájení stavby dle smlouvy: | 19. 10. 2012   |            | Ukončení dne: | 26. 11. 2012 |             |
| 5. Přejímací řízení zahájeno dne:   | 27. 11. 2012   |            | Skončeno dne: | 27. 11. 2012 |             |
| 6. Zástupce objednatele:            | Vít Mašanka, OMM Magistrátu města, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary   |            |               |              |             |
| Zástupce zhotovitele:               | Libor Malena, KALIBRA NOVA s.r.o., Hroznětínská 183, Otovice, 362 32   |            |               |              |             |
| Technický dozor objednatele:        | Vít Mašanka, OMM Magistrátu města, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary   |            |               |              |             |
| 7. Popis díla:                      | <p><b>V rámci předmětu plnění byla provedena:</b> demontáž a likvidace stávajících dřevěných výplní, včetně jejich ekologické likvidace, dodávka a montáž nových plastových oken a dveří v rozsahu daném zadávací dokumentací, dodávka a osazení vnitřních plastových parapetů, úpravy povrchů - začištění omítek po výměně oken, oprava maleb po začištění omítek, dodání a osazení vnitřních žaluzií</p> |            |               |              |             |
|                                     | 2. Mateřská škola Karlovy Vary, o. p. Kpt. Jaroše 6, vystavěné na pozemku parc. č. 295 v katastrálním území Dvory  |            |               |              |             |
| 8. Kapacity získané dílem:          | Dle položkového rozpisu, příloha SoD   |            |               |              |             |








### II. Fyzické předání a převzetí s udáním závad a lhůt jejich odstranění

|   |  |
|---|--|
| 9. Odchyly od schváleného rozpočtu:   | nejsou   |
| změny PD:   | nejsou   |
| 10. Soupis vad a nedodělků:   | nejsou   |
| Dohoda o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění:  | nejsou   |
| Společná prohlášení o předání a převzetí:   | Účastníci řízení prohlašují, že provedené práce odpovídají |
| zadání formou objednávky, tzn. smluvním podmínkám, právním předpisům a mají pro tyto práce obvyklé vlastnosti |  |

### III. Ostatní a další údaje o díle

|  |  |             |                 |
|--|--|-------------|-----------------|
| 11. Cena díla dle SOD, vč. DPH:  | 1 832 595,60 Kč  | Skutečná:   | 1 832 595,60 Kč |
| 12. Záruční doba:  | 60 měsíců  | Končí dnem: | 27. 11. 2017    |
| 13. Předané doklady:   | Dle SoD 39 – 50435/2012, čl. XII. Předání a převzetí díla, odst. 12.4. |             |                 |
| 14. Projektová dokumentace:  | předává se   |             |                 |
| „Výměna okenních a dveřních výplní školského objektu Kpt. Jaroše 6/141, Karlovy Vary“, zpracovaná Ing. Renata Novotná, ČKAIT 0300401 |  |             |                 |

#### IV. Závěrečná ujednání o díle

|   |  |   |              |
|---|--|---|--------------|
| 15. Vlastnická práva:                       | Objednatel postupuje tímto vlastnická práva na plnění z titulu odpovědnosti za vady vzniklé po přejímce vlastníkovi. Vlastník do těchto práv vstupuje a zavazuje se uplatnit případné vady vzniklé po přejímce v záruční době přímo u zhotovitele díla. Zhotovitel s tímto postupem práv souhlasí. |   |              |
| 16. Prohlášení:                             | Zhotovitel dnešním dnem předává uvedené dílo objednateli. Objednatel je dnešním dnem přejímá a současně předává provozovateli. Vypořádání dalších vzájemných práv a nároků se nepožaduje. Dodatečně požadované práce a dodávky se rovněž nepožadují.   |   |              |
| 17. Termín úplného vyklizení staveniště:    | 26. 11. 2012   | Datum skončení přejímacího řízení:  | 27. 11. 2012 |
| 18. Vyjádření účastníků přejímacího řízení: |  |   |              |
| 19. Podpisy:                                | Zástupci všech zúčastněných stran stvrzují svými podpisy zápis o předání a převzetí díla   |   |              |
| Za objednatele:                             | Vít Mašanka, OMM Magistrátu města, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary   |  |              |
| Za zhotovitele:                             | Libor Malena, KALIBRA NOVA s.r.o., Hroznětínská 183, Otovice, 362 32   |  |              |
| Provozovatel:                               | Zdena Bečvářová, ředitelka PO 2. MŠ Karlovy Vary, Krušnohorská 16  |  |              |
| Provozovatel:                               | Lenka Fischbachová, VUOP Kpt. Jaroše 6   |  |              |
| Technický dozor objednatele:                | Vít Mašanka, OMM Magistrátu města, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary   |  |              |
| Autorský dozor objednatele:                 | Renata Novotná, projektantka   |  |              |
| Stavbyvedoucí zhotovitele:                  | Ondřej Motlík, KALIBRA NOVA s.r.o., Hroznětínská 183, Otovice, 362 32  |  |              |
| 20. Poznámka:                               |  |   |              |

DRUH ZBOŽÍ: Dodávka a montáž plastových prvků, parapetů vnitřních a venkovních, žaluzií a zednického začištění dle SoD č. 39-50435/2012

ZAKÁZKA Č.: 22180131 nabídka č.

OBJEDNATEL: Statutární město Karlovy Vary  
 Moskevská 21  
 361 20 Karlovy Vary tel.:

MÍSTO URČENÍ: MS Kpt. Jaroše6/141, Karlovy Vary - Dvory

DATUM MONTÁŽE:

|   | ANO | NE | DŮVOD            |
|---|-----|----|------------------|
| Prvky byly namontovány v plném počtu dle přiloženého výpisu   | X   |    |                  |
| Krycí folie z profilů odstraněny                              | X   |    |                  |
| Parotěsné vnitřní pásky namontovány u všech prvků             | X   |    |                  |
| Paropropustné vnější pásky namontovány u všech prvků          | X   |    |                  |
| Komprimační pásky namontovány u všech prvků                   | X   |    |                  |
| Nosné podložky osazeny  | X   |    |                  |
| Klíky namontovány   | X   |    |                  |
| Klíky nenamontovány, předány zákazníkovi                      |     | X  |                  |
| Krytky a okapničky osazeny u všech prvků                      | X   |    |                  |
| Osazeny krytky kotevních šroubů                               | X   |    |                  |
| Dveřní kování namontováno                                     | X   |    |                  |
| Klíče předány   | X   |    |                  |
| Bezpečnostní karta k vložce předána (pokud je předmětem díla) |     | X  |                  |
| Jiné příslušenství:   | X   |    | sítě proti hmyzu |
| Závady :  |     | X  | bez záruk        |

Otvorové výplně byly namontovány v souladu s TNI 74 6077, ČSN EN 73 0540-2 a v souladu s předpisy výrobce profilového systému. Zákazník bere na vědomí, že namontované nosné podložky a folie utěšňující připojovací spáru nesmí být odstraňovány. V případě, že se tak stane, dochází automaticky ke ztrátě záruky. Zednické zapravení nebo jiné zakrytí těsnících folií musí být provedeno do 3 měsíců od jejich instalace. Dodané a namontované výrobky byly při převzetí řádně odzkoušeny, předvedeny. Objednatel byl seznámen s obsluhou a byl mu předán návod k obsluze a údržbě. Objednatel prohlašuje, že místo montáže bylo montážníky uklizeno a byl zajištěn odvoz vzniklého odpadu k následné likvidaci.

ZÁRUKA: sjednána dle SoD

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé mechanickým poškozením, chybnou obsluhou neodvratnou událostí a zásahem neoprávněné osoby.

DNE: 27.11.2012 převzal bez závad a nedodělků

Objednatel:  
 (hůlkovým písmem + podpis)

Montér:

(hůlkovým písmem + podpis)


**KALIBRA**  
 vrata okna

Dodavatel:

KALIBRA NOVA, s.r.o. (8)  
 Hroznětínská 183, 362 32 Otovice u Karlových Var  
 tel: 25223798, fax: 025223798

**Průvodka subdodávky**  
**Statutární město**  
**Karlovy Vary**

Dodavatel : KALIBRA NOVA,s.r.o.

IČO : 25223798

Smlouva č. : 39-50435/2012

Stavba: Výměna okenních a dveřních výplní školského objektu  
 Kpt. Jaroše 6/141, Karlovy Vary  
 Středisko / objekt / :

Stavbyvedoucí :

| Č. smlouvy / dodatky / | Obsah smlouvy | Objem bez DPH | DPH 10% | DPH 20 %   | Celkem zasmulvněno |
|------------------------|---------------|---------------|---------|------------|--------------------|
| 39-50435/2012          | D+M PVC prvků | 1 527 163,00  |         | 305 432,60 | 1 832 595,60       |
|                        |               |               |         |            |                    |
|                        |               |               |         |            |                    |
|                        |               |               |         |            |                    |
|                        |               |               |         |            |                    |

| Číslo dokladu | Období | Částka bez DPH | Nasčítané bez DPH | Zbývá bez DPH | Poskytnuté zálohy | Pozastávka bez DPH | Poznámky |
|---------------|--------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|----------|
|               | 11/12  | 1 527 163,00   |                   | 0,00          |                   |                    |          |
|               |        |                |                   |               |                   |                    |          |
|               |        |                |                   |               |                   |                    |          |
|               |        |                |                   |               |                   |                    |          |
|               |        |                |                   |               |                   |                    |          |
|               |        |                |                   |               |                   |                    |          |
|               |        |                |                   |               |                   |                    |          |
|               |        |                |                   |               |                   |                    |          |
|               |        |                |                   |               |                   |                    |          |
|               |        |                |                   |               |                   |                    |          |

Vystavil :

**KALIBRA**  
 s r a d a o h r n a  
 KALIBRA NOVÁ, s.r.o. (9)  
 Hvozdičská 123, 382 32 Opava u Karlových Var  
 IČ: 25223798, DIČ: CZ25223798

Odsouhlasil :



**Statutární město**  
**KARLOVY VARY**  
 (61)

Stavba Výměna okenních a dveřních výplní školského objektu Kpt. Jaroše 6/141, Karlovy Vary

SOD/obj. **39-50435/2012** Předmět díla **Dodávka a montáž PVC prvků,žaluzií,parapetů** List č. **1**

| Pol. | Zkrácený popis           | Smluvní rozpis ceny |       |         |             |            | Plnění |           |   |   |    | Zbytek k<br>čerpaní | Odpočet<br>zálohy | K proplacení<br>Kč bez DPH |
|------|--------------------------|---------------------|-------|---------|-------------|------------|--------|-----------|---|---|----|---------------------|-------------------|----------------------------|
|      |                          | za období           |       | celk.MJ | cena celkem | od počátku |        | za období |   |   |    |                     |                   |                            |
| 1    | 2                        | MJ                  | Kč/MJ |         |             | 5          | 6      | 7         | 8 | 9 | 10 | 11                  | 12                | 13                         |
|      | PVC prvky                |                     |       |         |             |            |        |           |   |   |    |                     |                   | <b>962 369,26</b>          |
|      | Zaluzie                  |                     |       |         |             |            |        |           |   |   |    |                     |                   | <b>61 152,00</b>           |
|      | Utěsnění spáry dle ČSN   |                     |       |         |             |            |        |           |   |   |    |                     |                   | <b>50 418,00</b>           |
|      | PVC parapety             |                     |       |         |             |            |        |           |   |   |    |                     |                   | <b>35 018,90</b>           |
|      | ALU parapety             |                     |       |         |             |            |        |           |   |   |    |                     |                   | <b>22 851,00</b>           |
|      | Montáž, demontáž         |                     |       |         |             |            |        |           |   |   |    |                     |                   | <b>214 286,00</b>          |
|      | Zednické a ostatní práce |                     |       |         |             |            |        |           |   |   |    |                     |                   | <b>181 067,84</b>          |
|      | <b>Celkem</b>            |                     |       |         |             |            |        |           |   |   |    |                     |                   | <b>1 527 163,00</b>        |

**Zhotovitel** Kalibra Nova s.r.o.  
Hroznětinská 183  
362 32 Otovice u Karlových Var  
Dat. Jméno L.Maléna Podpis

**Objednatel** Statutární město Karlovy Vary  
Moskevská 21  
360 20 Karlovy Vary  
Dat. 24.11.2017 Jméno Podpis

  
KALIBRA NOVA, s.r.o. (IČ)  
Hroznětinská 183, 362 32 Otovice u Karlových Var  
IČ: 25223158, DIČ: CZ2523158

Statutární město  
KARLOVY VARY  
(611)