



**Usnesení č. RM/1645/10/18**  
z 33. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 30.10.2018

**Věc: Veřejná zakázka „Úprava čerpacího stanoviště pro odběr vřídelní vody včetně využití GTE pro Alžbětiny lázně“ - Dodatek č.2**

Rada města Karlovy Vary

vzala na vědomí informaci ohledně smluvní pokuty ve výši 392.696,09 Kč, která bude společností Kalora a.s., IČ: 18233058, Cheb, zaslána za nedodržení termínu dokončení díla,

**schválila** v souladu s ustanovením §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku) uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi statutárním městem Karlovy Vary a společností Kalora a.s., IČ: 18233058, Cheb, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Úprava čerpacího stanoviště pro odběr vřídelní vody včetně využití GTE pro Alžbětiny lázně“, na základě kterého se dle Změnových listů č.1 až č.14 snižuje cena díla o částku 595.201,80 Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 7.961.562,20 Kč bez DPH, přičemž uzavřením tohoto Dodatku č.2 nedochází k podstatné změně původního závazku u Smlouvy o dílo č. 2016-00038/ORI ze dne 30.6.2016, v předloženém znění.

.....  
vedoucí odboru rozvoje a investic