

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL o provedených stavebních pracích

pro: a) investiční výstavbu*)1)

b) ostatní potřeby*)2)

číslo: 1

sledované období: září listopad

rok 2016

počet příloh: 1

DODAVATEL (IČ)	452 74 924	Nadřízený ústřední orgán MP ČR
Název a sídlo (podle JČOrg)	EUROVIA CS, a.s. Praha, Národní 10	DIČ: CZ452 74 924
Provádějící závod (správa)	závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary	

OBJEDNATEL	IČO : 00254657	Nadřízený ústřední orgán
Název a sídlo	Statutární město Karlovy Vary 36120 Karlovy Vary	Moskevská 2035/21
		DIČ : CZ00254657

Stavba	etapa stavby	kategorie stavby	kod agregace
Název stavby	Zřízení přístupové cesty z komunikace na p.p.č. 102/54 pod nový most přes řeku		
Název fakt. celku	Ohři		
Místo stavby	Kraj,okres		

ODSOUHLASENÉ ÚDAJE

Rozpočtové náklady fakturač. Celku podle úvodního projektu(hl. iii a VI)			
Název b	od zahájení do konce předch.měsíce 2	ve sledovaném měsíci 3	od zahájení do konce sledov. měsíce 4
Stavební práce - dokončené měrné jednotky	0,00	92 509,19	92 509,19
DPH 21%	0,00	19 426,93	19 426,93
Celkem (včetně DPH)	0,00	111 936,12	111 936,12

Prohlášení

Podpisani prohlašují, že obsah prací a dodávek, uvedený v tomto protokole a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle vyhlášky federálního ministerstva financí č.37/1983Sb, o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací (§§ 7,9,10) a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování. Pro účely vykazování provedených stavebních prací budou údaje z tohoto protokolu převzaty do státních statických výkazů odběratele na úseku investiční výstavby podle směrnice "5 Iv" a dodavatele "7 Stav."

Za dodavatele: Michal Sakař

Podpis

Datum

22-11-2016

Za objednatele: Petr Kořán

Podpis

Datum

22-11-2016

V Karlových Varech

*)Nehodici se škrtněte !

1)Jedná se o provedené staveb.práce zahrnované do plánu invest.výstavby

2) Jedná se o provedené stavební práce nezahrnované do plánu investiční výstavby, např. opravy atd.