



BPO spol. s.r.o.  
Lidická 1239  
Ostrov  
363 17

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
ORI/15/Koř

VYŘIZUJE / LINKA  
Kořán/263  
mob.725 533321

KARLOVY VARY  
2.12.2015

VĚC: **DODATEK k OBJEDNÁVCE č. OBJ35-21932/2015**  
**“Projektová dokumentace – rekonstrukce komunikace a chodníku v ul.Pod Imperiálem ”**

---

Předmět plnění :

Jedná se o prodloužení termínu zhotovení a dodání projektové dokumentace – rekonstrukce komunikace a chodníku v ulici Pod Imperiálem.

Termín: **do 29.1.2016**

S pozdravem

Statutární město  
KARLOVY VARY  
(33)

**Ing. Daniel Riedl**

vedoucí odboru rozvoje a investic

**Přílohy:** zhotovitelova žádost ze dne 1.12.2015





**BPO spol. s r. o.**

Lidická 1239, 363 01 Ostrov

Statutární město Karlovy Vary  
k rukám pana Petra Kořána  
Moskevská 21  
**361 20 Karlovy Vary**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

OSTROV

POV-2016-035

Dušek Jan Ing. /

01.12.2015

**Věc : Rekonstrukce komunikace a chodníku v ulici Pod Imperiálem**

Vážení obchodní přátelé

Dovolím si Vás touto formou požádat o posun termínu předání uvedené projektové dokumentace, a to k datu 29.01.2016. Tato naše žádost je vyvolaná zpracováním souvisejícího projektu, a to Rekonstrukcí opěrných zdí nad Slunečními lázněmi, který zpracováváme pro Statutární město Karlovy Vary, odbor Technický s termínem expedice 28.02.2016. Oba projekty musí být řádně zkoordinovány

S pozdravem



ing. Jan Dušek

vedoucí atelieru inženýrských činností a staveb  
602 403 083, 353 675 222