

ZÁPIS

z kontrolního dne č.1 (**KD 1**) stavby "Karlovy Vary – Rekonstrukce ulice K Letišti", který se konal dne 18. dubna 2014 od 8:30:00 hod. v místě stavby.

Přítomni: dle presenční listiny

Úkoly a informace

- 1/1 Zhotovitel se dohodnul s projektantem na úpravě řešení kanalizace – zaústění uliční vpusti UV 1 do kanalizačního potrubí. Důvod: zkrácení potrubní trasy od UV 1 do kanalizačního řadu. Technické řešení s návrhem dopadu na nabídkovou cenu předloží zhotovitel objednateli do příštího KD.
- 1/2 Zhotovitel provede výměnu chráničky vodovodní přípojky k budově na p.p.č. 593/11; nahradí ji chráničkou menšího průměru. Důvod: původní chránička koliduje s novým kanalizačním potrubím od revizní šachty č.3 (RŠ 3) k RŠ 2. Stavbyvedoucí projednal výměnu chráničky s vlastníkem dotčené nemovitosti, ten souhlasil. Do příštího KD předloží zhotovitel objednateli změnový list (ZL) na tuto změnu.
- 1/3 Zhotovitel dává objednateli na zvážení pokácení 2 stromů ve staničení 0,3 – 0,4; u skály. Důvod: stromy (1ks borovice, 1 ks bříza) rostou v těsné blízkosti nově budovaného chodníku, s kořenovým systémem částečně ve spárách kamenů skály. Lze očekávat, že kořenový systém bude poškozovat vybudovaný chodník; vzrostlé stromy nemusí být stabilní. Objednatel projedná pokácení těchto stromů, zpráva na příštím KD.
- 1/4 Jeden z vlastníků nemovitosti na p.p.č. 529 ústně požádal o zřízení druhého vjezdu na tento pozemek. Objednatel jej vyzval k předložení písemné žádosti se zakreslením polohy vjezdové brány a jejích rozměrů; zhotovitel přislíbil pomoc s vyhotovením nákresu.
- 1/5 Zhotovitel vyzve zástupce objednatele ve věci veřejného osvětlení (ing. Ivan Chromeček) v dostatečném předstihu k uložení chrániček pro kabel VO podél rekonstruované komunikace - v místě podél odvodňovacího žlabu (v zelené ploše) a dále na straně chodníku v úseku od ulice Motýlí k ulici U Rybníčka.

Příští kontrolní den se bude konat dne 25. dubna 2014 (pátek) od 8:30 hod. v místě stavby.

Přílohy:

- presenční listina

Zapsal: Ing. František Kocourek, odbor rozvoje a investic (ORI) Magistrátu města Karlovy Vary (zástupce objednatele).

Rozdělovník (rozesláno el. poštou):

- každému účastníkovi jednání
- Ing. Miroslav Kučera, Správa lázeňských parků
- Ing. Daniel Riedl, vedoucí odboru rozvoje a investic
- vlastní

Statutární město
KARLOVY VARY
(14)



