

Pracovní výkaz technického dozoru
na stavbě „Karlovy Vary – rekonstrukce ul.Prašná a Vítězná“.


27.2. Vyřizování dokumentů pro podání kolaudace vodohospodářských objektů 4 hod.

17.4. Kontrola odstraňování nedodělků 3 hod.

2.6. Vyřizování dokumentů pro podání kolaudace silničních objektů 3hod

Celkem za období Leden – Červen 2014.....10 hodin.....

Výše uvedené činnosti TDI jsou podloženy zápisem ve stavebním deníku nebo samostatnými zápisy.


STAVBY PLUS, a. s.
IČO: 253 60 34 • DIČ: CZ27955834
PŘÍMÝNA KARLOVY VARY (2)
-abská 113
380 06 Karlovy Vary