

DENÍK AUTORSKÉHO DOZORU

Akce: **Rekonstrukce ulic Vítězná a Prašná**

DATUM	PŘEDMĚT AD	POČET HODIN	PŘÍTOMNI
4.9.2013	Kontrolní den č.1	2x5	Ing. Škubalová Kouba
11.9.2013	Kontrolní den č.2	2x5	Ing. Škubalová Kouba
18.9.2013	Kontrolní den č.3	5	Ing. Škubalová
29.9.2013	Kontrolní den č.4	2x5	Ing. Škubalová Kouba
2.10.2013	Kontrolní den č.5	5	Ing. Bartošková
9.10.2013	Kontrolní den č.6	2x5	Ing. Škubalová Kouba
23.10.2013	Kontrolní den č.8	5	Ing. Škubalová
30.10.2013	Kontrolní den č.9	2x5	Ing. Škubalová Kouba
6.11.2013	Kontrolní den č.10	2x5	Ing. Škubalová Kouba
13.11.2013	Kontrolní den č.11	5	Ing. Škubalová
20.11.2013	Kontrolní den č.12	5	Ing. Škubalová
27.11.2013	Kontrolní den č.13	5	Ing. Škubalová
4.12.2013	Kontrolní den č.14	5	Ing. Škubalová
11.12.2013	Kontrolní den č.15	5	Ing. Škubalová
SOUČET		100 hod	Provedl: Škubalová

Provedení AD

100hod.

Technická pomoc – kontrola soupisu prací, více a méně práce, projednání 20hod.

Celkem

120hod



ING. ŠKUBALOVÁ DANIELA

Projektovní kancelář

U Bachmatě 29, 326 00 Píseň
Tel. 377 440 345, 377 455 842
IČO 13390450, DIČ CZ551093253