

ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1. Veřejná zakázka

| | |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| Název | KARLOVY VARY-REKONSTRUKCE UL. MATTONIHO A DRAHOMÍŘINO NÁBŘEŽÍ |
|-------|---------------------------------------------------------------|

2. Dodavatel

| | |
|-------|---------------------------------------|
| Název | EUROVIA CS, a.s. a STRABAG a.s. |
|-------|---------------------------------------|

3. Cena

| | |
|------------------|------------------------|
| Cena dle smlouvy | 45 353 327,-Kč vč. DPH |
| Skutečná cena | 44 784 390,-Kč vč. DPH |

4. Termín

| | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Termín realizace dle smlouvy | Nejpozději do 6 (šesti) měsíců ode dne účinnosti smlouvy (tj.29.12.2011-29.6.2012) |
| Skutečný termín realizace | 4.1.2012 – 29.6.2012 |

5. Další informace

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Další informace – hodnocení zakázky | <p><i>Veškeré stavební práce spojené s rekonstrukcí ulic Drahomířina a Mattoniho nábřeží v Karlových Varech, byly ze strany zhotovitele prováděny kvalitně, v souladu s harmonogramem prací, projektovou dokumentací a ostatními technickými normami. Po celou dobu výstavby byly rovněž dodržovány podmínky stanovené všemi účastníky stavebního řízení a nebyly zaznamenány žádné negativní situace v chování pracovníků zhotovitele.</i></p> <p><i>Kvalita všech dodaných a použitých materiálů byla výborná a v souladu s projektovou dokumentací.</i></p> <p><i>Veškeré stavební práce, které byly předmětem smlouvy o dílo, byly provedeny ve smluvním termínu.</i></p> |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

V Karlových Varech dne 30.10.2012

Jméno a podpis

Petr Kořán
