



ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

I. Identifikační údaje o budově nebo stavbě

1. Název díla :	"KARLOVY VARY – REKONSTRUKCE ULIC VÍTĚZNÁ, PRAŠNÁ"				
2. Obec :	Karlovy Vary	Část obce :	Karlovy Vary	Kraj :	Karlovarský
3. Stavební povolení č.j.:	19609/SÚ13/Geb.	Ze dne :	25.2.2013		
4. Smlouva o dílo č. :	2013-00043/ORI	Ze dne :	12.8.2013		
Termín zahájení stavby dle smlouvy :	12.8.2013	Ukončení dne :	9.12.2013		
5. Přejímací řízení zahájeno dne :	9.12. 2013	Ukončeno dne :	9.12.2013		
6. Zástupce objednatele :	Petr Kořán, Odbor investic MM, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary				
Zástupci zhotovitele :	Karel Zoubek, stavbyvedoucí Colas CZ, a.s.				
7. Popis díla :	V rámci předmětu plnění byla provedena rekonstrukce ulice Vítězná a Prašná, I. etapa				
<p>Ulice jsou navrženy v šířce 6,5 m mezi obrubami. Byla provedena nová konstrukce vozovky, sanace v aktivní zóně s výměnou zeminy v podloží za štěrkodrt'. Obruby jsou provedeny kamenné. Součástí rekonstrukce bylo vytvoření nových parkovacích stání, zřízení dvou autobusových zastávek, nových chodníků a oprava dvou schodišť napojených na Prašnou ul. Odvodnění je zajištěno nově zbudovanými UV.</p>					
8. Kapacity získané dílem :	Kompletně opravený komunikační úsek v délce: 334,52 m ul. Vítězná a Prašná v Karlových Varech.				

II. Fyzické předání a převzetí s udáním závad a lhůt jejich odstranění

9. Odchytky od schválené PD :	<ol style="list-style-type: none"> 1) Opěrná zeď v ul. Vítězná – změna palisád na KB bloky. 2) V ul. Prašná byl zvýšen počet stání pro invalidy (z 1 na 2) 3) Ve Vítězné ul. nebylo realizováno jedno parkovací stání, z důvodu zachování stávající zeleně. 4) V ul. Vítězná a Prašná byly osazeny oproti PD nové kamenné obruby v celé délce. 5) V ul. Vítězná změna typu poklopů kanal. šachet
-------------------------------	---




Důvody změny PD :	<ol style="list-style-type: none"> 1) Z důvodu stávajícího stavu svahu (částečná nestabilita), byla zvolena rychlejší varianta provádění zdi. 2) Požadavek MMKV. 3) Požadavek MMKV. 4) Z důvodu nedostatku použitelných obrub v majetku města. 5) Z důvodu požadavku správce sítě VAK KV
10. Soupis vad a nedodělků :	<ul style="list-style-type: none"> -dokončit opěrnou zeď v ul. Vítězná -dokončit přilehlý chodník k opěrné zdi v ul. Vítězná -dokončit terénní úpravy včetně osetí -provést ochranný nátěr schodiště v km 0,617 - dokončit VDZ plastem
Dohoda o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění :	Nedodělky budou odstraněny do 15.5. 2014
Společná prohlášení o předání a převzetí :	Účastníci řízení prohlašují, že provedené práce odpovídají smluvním podmínkám, právním předpisům a že mají pro tyto práce obvyklé vlastnosti

III. Ostatní a další údaje o díle

11. Cena díla dle SOD bez DPH :	9.393.942,61-Kč	Skutečná :	Bude známa po odstranění nedodělků a skutečně provedených prací. Konečná faktura bude vystavena po odsouhlasení konečné ceny díla objednatelem.
12. Záruční doba :	60 měsíců	Končí dnem :	9.12.2018

13. Předané doklady :	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 2 x závěrečná zpráva hodnocení kvality provedené stavby ➤ doklad o nakládání s odpady (součást závěrečné zprávy) ➤ 2 x skutečné zaměření stavby vč. protokolu o předání do DMM K.Vary (součást závěrečné zprávy) ➤ originály stavebních deníků (součást závěrečné zprávy) ➤ 2 x dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) ➤ 2 x fotodokumentace v rozsahu soupisu prací
14. Projektová dokumentace:	2x PD skutečného stavu (viz bod 13)

IV. Závěrečná ujednání o díle

15. Vlastnická práva:	Objednatel postupuje tímto vlastnická práva vlastníkovu stavby, Odboru technickému Magistrátu města K.Vary, Moskevská 21 K.Vary 360 20		
16. Prohlášení:	Zhotovitel dnešním dnem předává uvedené dílo objednateli. Objednatel je dnešním dnem přejímá s nedodělky, které nebrání užívání (viz. soupis vad a nedodělků- část 10. předávacího protokolu).		
17. Termín úplného vyklizení staveniště:	Vyklizeno	Datum skončení přejímacího řízení:	9.12.2013
18. Vyjádření účastníků přejímacího řízení:	bez připomínek		
19. Podpisy:	Zástupci všech zúčastněných stran stvrzují svými podpisy zápis o předání a převzetí díla		
Za objednatele :	Petr Kořán, Odbor rozvoje a investic Magistrátu města K.Vary, Moskevská 21, K. Vary 361 20		
Za TDI :	Petr Spilka, DS engineering PLUS, a.s., Chebská 113, 360 06, Karlovy Vary		
Za zhotovitele :	Karel Zoubek, stavbyvedoucí „Colas CZ, a.s.“		
Za projektanta:			



ZÁPIS O ODSTRANĚNÍ VAD A NEDODĚLKŮ

I. Identifikační údaje o budově nebo stavbě

1. Název díla :	"KARLOVY VARY – REKONSTRUKCE ULIC VÍTĚZNÁ A PRAŠNÁ "				
2. Obec :	Karlovy Vary	Část obce :	Karlovy Vary	Kraj :	Karlovarský
3. Stavební povolení č.j.:	19609/SÚ13/Geb.		Ze dne :	25.2.2013	
4. Smlouva o dílo č. :	2013-00043/ORI		Ze dne :	12.8.2013	
5. Přejímací řízení o odstranění vad a nedodělků zahájeno dne :	14.5.2014		Skončeno dne :	14.5.2014	
6. Zástupce objednatele :	Petr Kořán, Odbor investic MM, Moskevská 21, 361 20 K.Vary				
Zástupci zhotovitele :	Karel Zoubek, stavbyvedoucí Colas CZ, a.s.				

II. Seznam odstraněných vad a nedodělků

7. Soupis vad a nedodělků :	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dokončit opěrnou zeď v ul. Vítězná – odstraněno 2) Dokončit přilehlý chodník k opěrné zdi v ul. Vítězná – odstraněno 3) Dokončit terénní úpravy včetně osetí – odstraněno 4) Provést ochranný nátěr schodiště v km 0,617 – odstraněno 5) Dokončit VDZ plastem – odstraněno
-----------------------------	---

III. Závěrečná ujednání o díle

Datum skončení přejímacího řízení o odstranění vad a nedodělků:	14.5.2014	
9. Vyjádření účastníků přejímacího řízení :	bez připomínek	
10. Podpisy :	Zástupci všech zúčastněných stran stvrzují svými podpisy zápis o odstranění vad a nedodělků	
Za objednatele :	Petr Kořán, Odbor investic Magistrátu města K.Vary	
Za TDI :	Petr Spilka, DS engineering PLUS, a.s., Chebská 113, 360 06, Karlovy Vary	
Za zhotovitele :	Karel Zoubek, stavbyvedoucí Colas CZ, a.s.	