



PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

o předání a převzetí části dokončené stavby :

„Karlovy Vary, rekonstrukce ulice Fr.Halase“

I. Identifikační údaje stavby

1. Zhotovitel :
KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary
Objednatel :
Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
2. Smlouva o dílo evidenční č. objednatele : 2013-00021/ORI ze dne : 4.12.2013
Stavební povolení - čj. 11296/SÚ/13 (spis.zn. 6994/SÚ/13/Geb) ze dne 7.8.2013

II. Popis díla

3. Popis díla - položení nových konstrukčních vrstev komunikace a asfaltového koberce
 - Odvodnění komunikace a svahu dráhy – napojení do vsakovací jámky a uličních vpustí
 - Vybudování parkovacích míst
 - Terénní úpravy
 - Dopravní značení
4. Hodnota stavby : na základě fakturace
5. Zpracovatel projektu :
ZDS „Rekonstrukce místní komunikace ul. Fr. Halase - Bohatice“ (změna) zpracovaná společností
Pragoprojekt a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha, v 05/2013, číslo zakázky 13-253-1-000.

III. Předání díla

6. Datum zahájení díla dle smlouvy : 2.5.2014
Datum dokončení díla dle smlouvy : 30.6.2014
Datum zahájení převjímacího řízení : 10.6.2014
Datum ukončení převjímacího řízení : 10.6.2014
7. Soupis vad a nedodělků zřejmých při předání díla včetně lhůt k odstranění vad a nedodělků :
Dílo je bez vad a nedodělků

8. Předané doklady : viz příloha č.2 předávacího protokolu

9. Záruční doba dle SoD : 60 měsíců.

Končí dnem : 10.6.2019

10. Kvalita prací : Účastníci řízení prohlašují, že provedené práce odpovídají schválené projektové dokumentaci, smluvním podmínkám, právním předpisům a že mají vlastnosti pro tyto práce obvyklé.

IV. Závěr

11. Protože bylo shledáno, že na předmětu plnění nejsou žádné překážky bránící převzetí díla objednatel prokládá zhotovitel, že předává dnešním dnem uvedené dílo objednateli. Objednatel je dnešním dnem přejímá.

Objednatel postupuje tímto vlastnická práva na plnění z titulu odpovědnosti za vady vzniklé po přejímce. Uživatel (vlastník) do těchto práv vstupuje a zavazuje se uplatnit případné vady vzniklé po přejímce přímo u zhotovitele stavby. Zhotovitel s tímto souhlasí.

12. Přílohy zápisu :

příloha č.1 - není

příloha č.2 - seznam předaných dokladů

V Karlových Varech dne : 10.6.2014

Jméno :


Organizace :

Podpis :

SAKARDOVA J.

Statutární město
KARLOVY VARY 021
(13)



Kocár

KV Realinvest s.r.o.
Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary - Dvůry
Tel.: 353 220 614, fax: 353 237 200
IČ: 291 13 903, www.kv-realinvest.cz