

Statutární město Karlovy Vary

a

Woring s.r.o.


DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen dodatek č.1 smlouvy)

*„Karlovy Vary, SoD PD – DSP – Karlovy Vary, revitalizace oblasti kolem Hlávkovy ulice ve Staré Roli“
č. smlouvy objednatele: 2013 – 00003/ORI č. smlouvy zhotovitele 13W22 006*

- 1 -

PD-DSP, dodatek č.1



DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00254657

DIČ: CZ00254657

bankovní spojení: č.ú.: 27 - 0800424389/0800 vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary

jednající ve věcech smluvních : Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

jednající ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Woring s.r.o.

se sídlem: Na Roudné 1604/93, Plzeň, PSČ: 301 00

IČ: 291 59 342

DIČ: CZ29159342

bankovní spojení: RaiffeisenBank a.s., č.ú.: 7095712001/5500

jednající ve věcech smluvních: pí. Zuzanou Voříškovou

zastoupené ve věcech technických: p. Ing. Zbyňkem Voříškem

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE.

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 25. ledna 2013 uzavřena smlouva o vytvoření autorského díla (č.2013-00003/ORI), dále jen smlouva, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést dílo specifikované touto smlouvou, a to vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení označenou jako: „**Karlovy Vary , revitalizace oblasti kolem Hlávkovy ulice**“, situované v katastrálním území Stará Role v obci Karlovy Vary;
- (B) došlo k prodloužení Hlávkovy ulice od místní komunikace Smetanova až po místní komunikaci Dvořákova, které vyvolalo přeložky některých inženýrských sítí , a v rámci výrobního jednání byly k dispozici předloženy tři varianty s tím , že zhotovitel zpracoval dvě dílčí varianty k projednání. Prostřednictvím webových stránek byl zjišťován názor veřejnosti na návrhy rekonstrukce ulic Smetanova, Hlávkova ve Staré Roli. Jelikož anketa skončila začátkem měsíce dubna, požádal zhotovitel o úpravu ve smlouvě o dílo č. 2013-00003/ORI ze dne 25.ledna 2013, a to o prodloužení termínu předání dopracované projektové dokumentace (DSP)

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

DODATKU č. 1
SMLOUVY O DÍLO.

I.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku XVII. odstavec 17.7. smlouvy o dílo uzavřené dne 25.ledna 2013 dohodly následovně:

- 1) Ustanovení článku III., odst. 3.1. ii) smlouvy o dílo se tímto dodatkem mění a jeho nové znění je následující:
 - ii) Zhotovení a předání dopracované (odsouhlasené objednatel) projektové dokumentace (DSP) v termínu do 15.6. 2013

II.





Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 25.ledna 2013 zůstávají beze změny.

III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
4. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré, zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

V Karlových Varech dne: 10.4.2013

Příloha: kopie žádosti od společnosti Woring s.r.o. ze dne 10.4.2013

 _____ Statutární město Karlovy Vary jedenáctí Ing. Daniele Riedlem vedoucím odboru rozvoje a investic		 _____ Woring s.r.o. Zuzana Voříšková jedenáctel společnosti	 _____ Woring s.r.o. Na Roudné 1604/93, 301 00 Plzeň IČ: 29159342 DIČ: CZ29159342
---	---	--	---

Město Karlovy Vary
Odbor rozvoje a investic
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Č.j.: 13W/J/RL

Vyřizuje: Ing. P. Marek

tel: 371 141 150

V Plzni 10.4.2013

Věc: ŽÁDOST O POSUNUTÍ TERMÍNU
Akce: K. Vary, revitalizace oblasti kolem Hlávkovy ulice

Dne 19. 2. 2013 se konalo jednání k projektové dokumentaci předmětné stavby.


V rámci jednání však nedošlo k výběru výsledné varianty k dopracování, a proto jsme nebyli schopni pokračovat v projektové činnosti. Výsledná varianta byla na žádost zástupců Města vybírána pomocí veřejné ankety. Výsledky ankety nám byly předány 8.4.2013.

Z důvodu přerušení prací, způsobeného čekáním na výsledky ankety s veřejností, nejsme schopni dokončit projektovou dokumentaci v termínu dle smlouvy o dílo.

Z dříve uvedených důvodů Vás žádáme o prodloužení termínu dokončení projektové dokumentace pro stavební povolení předmětné stavby do 15.6.2013.

Děkuji. S pozdravem

Woring s.r.o.
Na Roudné 93. 301 00 Plzeň
IČ: 29159342 DIČ CZ29159342



za Woring s.r.o.

příloha:

záznam z jednání ze dne 19.2.2013

výsledky ankety doručené elektronicky dne 8.4.2013

Woring s.r.o.
Na Roudné 1604/93
301 00 Plzeň
IČ: 29159342
DIČ: CZ29159342

Bankovní spojení
RaiffeisenBank a.s.
č.ú. 7095712001/5500

E-mail: info@woring.cz
Web: www.woring.cz
Telefon: +420 775 263 503

zapsaná Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 27718