

Statutární město Karlovy Vary

a

COLAS CZ, a.s.

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO
číslo smlouvy objednatele č. 2014-00063/ORI

ze dne 8.8.2014

KARLOVY VARY 2014

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Statutární Město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s.,
pobočka Karlovy Vary

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

zastoupené ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

Ing. Jitkou Sakařovou, technikem odboru rozvoje a investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

bankovní spojení č.ú.: 5030013729, vedený u Raiffeisenbank a.s., pobočka Praha 4

jednající ve věcech smluvních: Lukášem Járrou, ředitelem oblasti Západ

jednající ve věcech technických: Petrem Hudlickým

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

dohodly na uzavření tohoto

**DODATKU č. 1
SMLOUVY O DÍLO**

číslo smlouvy objednatele č. 2014-00063/ORI

ze dne 8.8.2014

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 4. odstavce 4.8. Smlouvy o dílo uzavřené dne 8.8.2014 (dále jen „Smlouva“) dohodly následovně:

Zhotovitel v rámci stavby označené jako „Karlovy Vary, Revitalizace oblasti kolem Hlávkovy ulice“ provedl změny v rozsahu stavebních prací, které jsou uvedeny v Požadavku zhotovitel na změnu č.1 a Změnovém listu č.1 stavby: „Karlovy Vary, Revitalizace oblasti kolem Hlávkovy ulice“, které jsou nedílnou přílohou tohoto Dodatku č.1. Smlouvy.

- A. Na základě výše uvedeného se smluvní strany navzájem dohodly, že původní znění článku 4. Cena Díla a platební podmínky odstavce 4.1. Smlouvy se ruší a jeho nové znění je následující:

4. Cena Díla a platební podmínky

4.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální za provedení kompletního Díla dle této Smlouvy (dále jen „Cena za provedení Díla“) ve výši: 4.866.133,- Kč bez DPH (slovy: čtyřmilionyosmsetšedesátšesttisícstotřicet tři korun českých).

- B. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 8.8.2014 zůstávají beze změny.
- C.
1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
 2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto Dodatku má právní sílu originálu.
 3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku a prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.

Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Příloha č.1 : Požadavek zhotovitele na změnu č.1 včetně Změnového listu č.1
č.2 : Výpis z usnesení Rady města Karlovy Vary ze dne 9.12.2014
č.3 : Plná moc Lukáše Járy

V Karlových Varech, dne 10.12.2014

Statutární Město Karlovy Vary

zastoupeno

Ing. Petrem Kulhánkem

primátorem města



COLAS CZ, a.s.

oblast Západ

Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary

DIČ: CZ26177005 (1)

COLAS CZ, a.s.

jednající

p. Lukášem Járrou

ředitelem oblasti Západ

na základě plné moci



Usnesení č. RM/2119/12/14

z 6. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 09.12.2014

Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary, Revitalizace oblasti kolem Hlávkovy ulice“ - Dodatek č.1

Rada města Karlovy Vary

schválila uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 8.8.2014 mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností COLAS CZ, a.s., IČ: 26177005, Praha, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary, Revitalizace oblasti kolem Hlávkovy ulice“, na základě kterého se snižuje, dle skutečného provedení stavby viz Změnový list č. 1, cena díla o částku 14.585,- Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 4.866.133,- Kč bez DPH, v předloženém znění.



Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic



Požadavek zhotovitele na změnu č.1

Projekt: Karlovy Vary, Revitalizace oblasti kolem Hlávkovy ulice

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 21.11.2014

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

Karlovy Vary, Revitalizace oblasti kolem Hlávkovy ulice

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

- A) Křižovatka Dvořáková x Hlávkova
- B) Hlávkova ulice – od křižovatky Smetanova až po křižovatku Školní
- C) Sanace podloží

Nové řešení:

- A) V napojení Hlávkovy ulice na Dvořákovu byla provedena úprava dispozice z důvodu napojení na realizovanou stavbu chodníku, na kterou se stále vztahuje záruční lhůta.
- B) Úprava Hlávkovy ulice v úseku od křižovatky Smetanova až po napojení s ulicí Školní, změna jednosměrného provozu na obousměrný provoz. S touto změnou je spojena poloha, počet parkovacích stání a skladba a umístění dopravní značení.
- C) Na stavbě bylo zapotřebí provést sanaci ve větším rozsahu než oproti PD z důvodu neúnosné pláně a vývěrů vody.

Zdůvodnění změny:

- A) V napojení na Dvořákovu ul. byla provedena úprava z důvodu napojení na stavbu chodníku v Dvořákově ulici. Do stavby chodníku nebylo zasaženo z důvodu dodržení záruční lhůty.
- B) Na požadavek obyvatel Hlávkovy ulice a uživatelů mateřské školky bylo upraveno dopravní řešení dané lokality. Hlávkova ulice byla změněna z jednosměrného provozu na obousměrný provoz v úseku od křižovatky Smetanova až po napojení na Školní ulici. Úprava vyvolala změnu uspořádání parkovacích míst a umístění dopravního značení.
- C) Po odkrytí pláně a v důsledku klimatických podmínek v průběhu realizace bylo v celém rozsahu stavby zapotřebí provést sanaci ve větším rozsahu než bylo zahrnuto v PD z důvodu neúnosné pláně a vývěrů vody.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: Změny byly zakresleny do PD skutečného provedení stavby

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla: nemá vliv na termín.

Požadavek zhotovitele na změnu č.1

Projekt: Karlovy Vary, Revitalizace oblastí kolem Hlávkovy ulice

- Vyjádření zhotovitele: a) změna vyvolaná objednatelem
b) změna vyvolaná objednatelem
c) změna vyvolaná z důvodu špatných geologických podmínek

Datum: 27. 11. 2014

Podpis:

COLAS CZ, a.s.
oblast Zápád
Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary
DIČ: CZ26177005 (2)

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
e) k předložené změně nemáme další připomínky

Datum: 27. 11. 2014

Podpis:

Vyjádření objednatele:

Datum: 27. 11. 2014

Podpis:

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1



Stavba: Revitalizace oblasti kolem ulice Hlávkova


Objednatel: Statutární Město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21,
361 20 Karlovy Vary
IČ: 00 25 46 57

Zhotovitel: Colas CZ, a.s. divize Silniční stavitelství,
oblast Západ,
Ke Klíčovu 9 190 00 Praha 9
26177005
CZ26177005

Zakázka: Revitalizace oblasti kolem ulice Hlávkova

Popis	Cena
PŘÍPOČTY	212 330 Kč
ODPOČTY	- 226 915 Kč
Celkem (bez DPH)	- 14 585 Kč
DPH 21 %	- 3 063 Kč
Celkem (včetně DPH)	- 17 648 Kč

Za Colas CZ



COLAS CZ, a.s.
oblast Západ
Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary (1)
DIČ: CZ26177005

Za MMKV

Statutární město
KARLOVY VARY

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR - VÍCEPRÁCE

Stavba: KV, Revitalizace oblasti kolem Hlávkovy ulice

Objekt: SO 101 - KOMUNIKACE - ROZDÍLOVÝ ROZPOČET - VÍCEPRÁCE

JKSO:

Objednatel: Statutární město Karlovy Vary

Zhotovitel:

Datum: 21.10.2014



P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
HSV												
1 Práce a dodávky HSV												
Zemní práce												
14	001	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 pro travivod	m3	21,960	146,20	0,00	3 210,55	3 210,55	0,00000	0,000	
15	001	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 (21.96)*0.5	m3	21,960	22,60	0,00	248,15	248,15	0,00000	0,000	
16	001	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 pro přípojky vpustí	m3	27,776	146,20	0,00	4 060,85	4 060,85	0,00000	0,000	
			268.16-240.384		27,776							
			Součet		27,776							
17	001	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 (27.776)*0.4	m3	11,110	22,60	0,00	251,10	251,10	0,00000	0,000	
			uvažováno 40%		11,110							
18	001	162701105	Vodorovně přemístění do 10000 m výškopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (979.12-965.504)	m3	13,616	87,50	0,00	1 191,40	1 191,40	0,00000	0,000	
			Součet		13,616							
19	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výškopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m odvoz do 20km na řízenou skládku (979.120-9655.04)	m3	136,160	8,50	0,00	1 157,36	1 157,36	0,00000	0,000	
			Součet		136,160							
20	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky (13,616 přebytná zemina - nekontaminovaná)	m3	13,616	6,60	0,00	89,87	89,87	0,00000	0,000	
21	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) (27,232)	t	27,232	30,00	816,96	0,00	816,96	0,00000	0,000	
			Součet		27,232							
22	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním pro přípojky vpustí, polovina zemina, polovina ŠD (422.957-355.476)	m3	67,481	72,60	0,00	4 899,12	4 899,12	0,00000	0,000	
			Součet		67,481							
			Součet		67,481							
2 Zakládání												
39		211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo travivodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	85,000	526,80	0,00	44 778,00	44 778,00	0,00031	0,178	
40	002	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo travivodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	222,000	12,30	0,00	2 730,60	2 730,60	0,00031	0,178	
							67 843,80	0,00	67 843,80		74,435	
							15 400,99	15 108,39	15 925,35	212 330,16		452,830
							816,96	3 210,55	3 210,55	15 925,35		332,146

41	593	09311410	Geotextilie 150 g/m2 do š 8,8 m	m2	222,000	18,20	4 040,40	0,00	4 040,40	0,00015	0,033
42	271	212752312	Tratvod z třenáčních trubek plastových tuhých DN 150 mm včetně lože otevřený výkop	m	111,000	146,80	16 294,80	0,00	16 294,80	0,26796	74,225
		5	Komunikace				76 935,00	292,60	77 227,60		32,640
221		R0000001	Kryt vymývaným dekoracním kamenivem tl.100mm	m2	80,000	298,00	23 840,00	0,00	23 840,00	0,40800	32,640
			Součet		80,000						
61	221	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	2,000	146,30	0,00	292,60	292,60	0,08425	0,000
123		R0000003	Sanace propadlých míst podkladu komunikace frakce 63-125 mm, 32-63 mm a 0-32 mm včetně zemních prací a zhutnění	m2	2,000						
		8	Trubní vedení								
64	271	212752313	Zaustění trativodu do šachet	ks	1,000	564,20	564,20	0,00	564,20	0,28980	0,290
			1		1,000						
67	271	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	50,000	52,30	2 615,00	0,00	2 615,00	0,00000	0,000
			přípojka vpusti								
			156-106								
68	286	286152000	Trubka kanalizační DN 150 mm/ 2m	kus	50,000						
			50/2		25,000	162,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00442	0,111
69		871353121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	25						
70		286191200	Plastová chránička půlená DN 200	m	22	52,30	1 150,60	0,00	1 150,60	0,00442	0,097
124		R000001	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	22	312,50	6 875,00	0,00	6 875,00	0,00442	0,097
74	271	877353121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsných kroužkem otevřený výkop DN 200	m	17	87,40	1 485,80	0,00	1 485,80	0,00442	0,075
			zdvojené vpusti		1,000	122,30	122,30	0,00	122,30	0,00003	0,000
			1								
75	286	286154600	Odbočka kanalizační trubky DIN 45° 150/150 mm	kus	1,000						
			zdvojené vpusti		1,000	122,10	122,10	0,00	122,10	0,00726	0,001
			1								
		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				34 348,41	0,00	34 348,41		12,937
103	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojateho s boční opěrkou do lože z betonu prostého	m	78,000	142,10	11 083,80	0,00	11 083,80	0,12950	10,101
			234-156		78,000						
			záhonová obruba								
104	592	592174110	obrubník betonový chodníkový ABO 15-10 100x8x20 cm	kus	78,780	73,60	5 798,21	0,00	5 798,21	0,03600	2,836
			(234-156)*1,01		78,780						
			zitravné 1%								
122		R00001	kamenivo těžené hrubé frakce 16-32 praná	t	28,000	620,00	17 360,00		17 360,00		
121		998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	28,900	3,80	106,40		106,40		
			Celkem				196 929,17	15 400,99	212 330,16		452,830

Za MMKV

Za Colas CZ



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMÉR - MĚNĚPRÁCE

Stavba: KV, Revitalizace oblasti kolem Hlávkovy ulice

Objekt: SO 101 - KOMUNIKACE - ROZDÍLOVÝ ROZPOČET MĚNĚPRÁCE

JKSO

Objednatel: Statutární město Karlovy Vary

Zhotovitel:

Datum: 13.11.2014



P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Práce a dodávky HSV Zemní práce											
4	221	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m ² z kameniva drceného tl 300 mm	m ²	20,000	26,80	0,00	536,00	536,00	0,00000	0,000
			plocha komunikace asfalt, odborný odhad tl. 300mm								
			1545-1525		20,000						
6	221	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m ² živičných tl 100 mm	m ²	20,200	24,60	0,00	496,92	496,92	0,00000	0,000
			plocha asf. komunikace, vyzbourání, odborný odhad do 70mm								
			20,2		20,200						
7	221	113154363	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m ² s překážkami v trase	m ²	20,200	20,70	278,76	139,38	418,14	0,00009	0,139
			st. vozovka, frézování 50mm								
			20,2		20,200						
8	221	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	15,000	43,60	0,00	654,00	654,00	0,00000	0,000
			odstranění obruby beton. žulový, krajníky								
			617-602		15,000						
9	221	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	25,000	31,00	0,00	775,00	775,00	0,00000	0,000
			362.5-357.5		25,000						
11	001	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m ³	1,500	26,80	0,00	40,20	40,20	0,00000	0,000
			96.5-95		1,500						
12	001	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m ³	m ³	3,000	44,30	0,00	132,90	132,90	0,00000	0,000
			pro sanaci								
			838.3-636.3		3,000						
13	001	122301109	Příplatek za lepitost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m ³	1,200	12,40	0,00	14,88	14,88	0,00000	0,000
			335.32-334.12		1,200						
23	583	583441700	stěrkořít frakce 0-32 amfibolit	t	8,000	225,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1,00000	285,153
24		181301111	Rozproštění ornice tl vrsky do 100 mm pl přes 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5	m ²	27,000	26,80	241,20	482,40	723,60		
25		103111000	rašelina zahradnická VL	m ³	3,000	450,00	450,00	900,00	1 350,00		
26		181411121	Zalození lučního trávníku výševem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	27,000	4,60	41,40	82,80	124,20		
27		005724100	osivo směs travní parková	kg	2,300	100,00	76,67	153,33	230,00		
28	001	181951102	Uprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	20,000	9,40	0,00	188,00	188,00	0,00000	0,000
			3092-2911		20,000						
37	R	190000220	Geometrický plán	kpl	1,000	35 000,00	0,00	10 800,00	35 000,00	0,00000	0,000
			kommunikace a chodníku								
5 Komunikace											
43	231	335921112	Osazování betonových pásic do betonového základu jednotlivé výšky prvku přes 0,5 do 1 m	kus	199,000	287,40	46 132,71	15 893,05	92 154,36	0,06702	145,794
							13 532,00	57 192,60	15,415		

44	592284120	230-0	Betonová palisáda 17,5X20X60 cm	kus	199,000	92,00	10 672,00	0,00	10 672,00	0,03650	4,234
45	592284130	116-0	Betonová palisáda 17,5X20X80 cm	kus	116,000	139,00	11 537,00	0,00	11 537,00	0,05050	5,858
47	592453080	279-271	Betonová dlažba přírodní tl. 8cm (tvar dlažby bude odpovídat chodníku v Dvořákové ul.)	m2	8,000	111,00	888,00	0,00	888,00	0,13100	36,612
48	592453110	209.1-193.8	Betonová dlažba přírodní tl. 8 cm (tvar dlažby bude odpovídat chodníku v Dvořákové ul.)	m2	15,300	156,00	2 386,80	0,00	2 386,80	0,17600	36,802
49	592453119		Betonová dlažba barevná tl. 8cm	m2	2,000	198,00	396,00	0,00	396,00		
58	221	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu vozovka asf.	m2	34,000	178,80	5 471,28	607,92	6 079,20	0,00000	0,000
			Úprava napojení na Školní ulici								
			28-25+11								
			Úprava napojení na Dvořákovu ulici		14,000						
			20								
61	221	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A, pl do 100 m2	m2	20,000	146,30	395,01	43,89	438,90	0,08425	23,085
			274-271		3,000						
			chodník								
62	221	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A, pl do 300 m2	m2	17,300	148,20	854,62	1 709,24	2 563,86	0,08565	23,789
			277.75-237.90								
			8		17,300						
			Trubní vedení				37 280,40	-1 360,00	37 785,10		5,154
76	271	899941399	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců včetně materiálu	kus	4,000	6 456,80	28 980,00	-3 152,80	25 827,20	0,14494	2,754
			19-15		4,000						
77	271	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	3,000	896,40	896,40	1 792,80	2 689,20	0,00936	0,168
			18-15		3,000						
78	592	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	3,000	1 100,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,05800	1,044
			18-15		3,000						
79	592	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	3,000	900,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,06000	1,080
			18-15		3,000						
80	592	592238741	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500	kus	3,000	468,00	1 404,00	0,00	1 404,00	0,00600	0,108
			18-15		3,000						
87	221	912111112	Montáž ocelové zabrány se zabeton. patkami u sloupu VO	kus	1,000	1 864,70	2 500,00	370,00	1 864,70	0,11171	0,112
			9				32 582,72	21 908,99	54 491,11		237,289
90	404	914531111	Ostatní konstrukce a práce-bourání	ks	6,000	224,00	1 344,00	0,00	1 344,00		
			Montáž nastiavce na sloupky velikosti do 1 m2 pro uchycení dopravních značek	kus	8,000	365,00	2 920,00	0,00	2 920,00	0,00610	0,122
91	404	404452250	sloupek Zn 60 - 350	m	2,000	54,10	36,07	72,13	108,20	0,00065	0,086
98	221	915221112	Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodič: čarý šířky 250 mm retroreflexní	kus	2,000	680,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00300	0,021
96	404	404441070	značka svíslá zákazová B FeZn JAC 500 mm	ks	1,000	780,00	260,00	520,00	780,00		
95	404	40442300	značka svíslá FeZn NK 500 x 500 mm	kus	8,000	455,00	3 640,00	0,00	3 640,00	0,00300	0,060
97	404	404452400	patka hliníková HP 60	m2	2,000	185,00	123,33	246,67	370,00		
99	221	915611111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem přechody pro chodce, sipky, symboly	m	2,000	3,00	31,68	-25,68	6,00	0,00000	0,000
100	221	915611111	Předznamení vodorovného limbového značení	m	176,000	144,20	8 459,73	16 919,47	25 379,20	0,15540	149,029
101	221	916131213	Osazení silnicovní obrubníku betonového sjištěného s boční operou do lože z betonu prostého	m	176,000						
			959-740								

102	592174950	obrubnik betonovy silnici prirodni sada 100x15x25 cm	KUS	176,000	70,00	12 320,00	0,00	12 320,00	0,00	0,00	77,190
		965-747		176,000							
105	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z ulážebních kostek z betonu prostěno	m3	3,360	1 864,20	2 087,90	4 175,81	6 263,71	2,26634	10,898	
		4.83-1.2		3,360							
		Celkem				118 883,85	41 037,26	226 915,41		673,529	
		Za Colas CZ	Za MMKV								


COLAS CZ, a.s.
 Oblast Zápád
 Sídlo: 271/30, 360 10 Karlovy Vary
 DIČ: CZ26177005 (1)

PLNÁ MOC

Společnost
COLAS CZ, a.s.
IČO: 261 77 005

se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka č. 6556
(dále jen „Společnost“)

kterou zastupují předseda představenstva Éric Biguet a místopředseda představenstva Patrick Pujalte

tímto uděluje

plnou moc

Lukášovi Járovi

Zaměstnanci Společnosti – řediteli oblasti Západ
Datum narození: 16. 8. 1979
bytem Andělská Hora 208, Bočov, PSČ: 364 71
(dále jen „zmocněnec“)

k řízení oblasti Západ. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže specifikované, k nimž při řízení organizační jednotky obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

- a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu s touto plnou mocí;
- b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy včetně smluv o společnosti uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 12,5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- c) podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 2,5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 2,5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- e) objednávat a nakupovat materiál a služby nezbytné pro činnost organizační jednotky; Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic;

COLAS CZ, a.s.
Generální ředitelství
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČO: 261 77 005, DIČ CZ: 261 77 005
Zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,
Oddíl B, vložka 6556

Tel: +420 286 003 502
Fax: +420 286 003 520
e-mail: colas@colas.cz
www.colas.cz



05-2014-09/GR

- f) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;
- g) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti a udělit plnou moc k jednání za Společnost zaměstnanci Společnosti ve věci týkající se případů uvedených pod písm. g) této plné moci, tedy k zastupování ve správních řízeních;
- h) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení (vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. oblasti Zápád, a celková výše škody nepřesahuje částku 30 000,- Kč.

Tato plná moc je platná do 31.12.2014

V Praze dne 20.5.2014

.....
COLAS CZ, a.s.
Eric Biguet
předseda představenstva

.....
COLAS CZ, a.s.
Patrick Pujalte
místopředseda představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.

.....
Lukáš Jara

V Praze dne2014

Ověřovací doložka pro vidimaci Poř.č.: 35002-034-0229
Podle ověřovací knihy pošty: 350 02 CHEB 2

Tato úplná kopie, obsahující 2 stran souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je prvopis, obsahující 2 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu prvopisu této listiny.

350 02 CHEB 2 dne 20.11.2014
Králová Hana

.....
Podpis, Úřední raz.

COLAS CZ, a.s.
Generální ředitelství
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČO: 261 77 005, DIČ CZ 261 77 005
Zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze.
Oddíl B, vložka 6556

Tel: +420 286 003 502
Fax: +420 286 003 520
e-mail: colas@colas.cz
www.colas.cz

