



# PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

o předání a převzetí dokončené stavby :

**Karlovy Vary, revitalizace vnitrobloků ve Staré Roli  
2.část – Karlovarský park**

## I. Identifikační údaje stavby

- Zhotovitel :  
EUROVIA CS, a.s., Národní 10, Praha 1  
OZ Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary  
Objednatel :  
Statutární Město Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
- Smlouva o dílo evidenční č. objednatele : 2013-00101/ORI ze dne : 1.11.2013, dod.č.1 ze dne 9.4.2014  
Stavební povolení - čj. 2005/SÚ/13 (spis.zn..17652/SÚ/12/Geb) ze dne 7.2.2013

## II. Popis díla

- vybudování nových cest, chodníků, protihlukových valů
  - osazení hracích prvků, fitness prvků, mobiliáře
  - terénní úpravy
- Hodnota stavby : na základě fakturace
- Zpracovatel projektu :  
PD pro SP s podrobností pro provedení stavby pod názvem „Karlovy Vary, Stará Role – park, ul Karlovarská“ , zpracovaná Ing.Jiřím Vítem, Závodu míru 170/90, Karlovy Vary v 08/2012

## III. Předání díla

- Datum zahájení díla dle smlouvy : do 3 dnů od podpisu SoD  
Datum dokončení díla dle smlouvy : do 10 týdnů od podpisu SoD  
Datum zahájení převjímacího řízení : 11.4.2014  
Datum ukončení převjímacího řízení : 11.4.2014

7. Soupis vad a nedodělků zřejmých při předání díla včetně lhůt k odstranění vad a nedodělků :  
Dílo je bez vad a nedodělků

8. Předané doklady : viz příloha č.2 předávacího protokolu

9. Záruční doba dle SoD : 60 měsíců. Končí dnem : 13.4.2019

10. Kvalita prací : Účastníci řízení prohlašují, že provedené práce odpovídají schválené projektové dokumentaci, smluvním podmínkám, právním předpisům a že mají vlastnosti pro tyto práce obvyklé.

#### **IV. Závěr**

11. Protože bylo shledáno, že na předmětu plnění nejsou žádné překážky bránící převzetí díla objednatel prokládá zhotovitel, že předává dnešním dnem uvedené dílo objednateli. Objednatel je dnešním dnem přejímá.

Objednatel postupuje tímto vlastnická práva na plnění z titulu odpovědnosti za vady vzniklé po přejímce. Uživatel (vlastník) do těchto práv vstupuje a zavazuje se uplatnit případné vady vzniklé po přejímce přímo u zhotovitele stavby. Zhotovitel s tímto souhlasí.

12. Přílohy zápisu :

příloha č.1 - není

příloha č.2 - seznam předaných dokladů

V Karlových Varech dne : 13.4.2014

Jméno :

Organizace :

Podpis :

Štábova

Furona CS, a.s.

L. Kavy

94 - 021

ŠKARČOVÁ

