

Zápis o odevzdání a převzetí dokončených staveb nebo jejich ucelených částí

Přejímací řízení zahájeno dne: 7.7.2011

Zástupci odběratele - organizace :

Město Karlovy Vary

Moskevská 21

Karlovy Vary

361 20

Dodavatel:



EUROVIA CS,a.s.

Sedlecká 72

360 02 Karlovy Vary

provedli přejímací řízení této stavby (ucelené části) :

Název a určení Plošná oprava chodníku v ul.Východní - II.etapa			
Místo	Okres, kraj	Generální projektant	Odpovědný projektant
Karlovy Vary	K.Vary		
Číslo podle ročního jmen. seznamu investic	Projekt a rozpočet schváleny kým	Číslo smlouvy	Datum započetí prací plán skutečnost
		1514.1060185 LKE.03	20.6.2011 20.6.2011
Provedení prací odpovídá schválenému projektu a platným předpisům (ČSN aj.)			Datum dokončení prací plán skutečnost
ANO			30.6.2011 30.6.2011
Základní rozměry viz. soupis prací			
Stručný technický popis <i>Strojní pokládka živičného koberce</i>			
Průběh a výsledky provedených zkoušek viz. laboratorní protokol			
Jakost provedených prací Dobrá			
Dohoda o srážkách z ceny za zjištěné jakostní nebo jiné nedostatky (po případě prohlášení investora o výši požadovaných srážek a stanovisko dodavatele) NE			

Technická dokumentace:		Hodnota stavby (ucelené části):	
Stavební povolení:		podle rozpočtu projektu s odbyt. cenou	Kč
Kolaudační výměr:			
Povolení k užívání:		Hodnota projektu(případající části)	Kč
Jiné:		Pořizovací hodnota stavby(ucelené části)	122 480,20 Kč
.....			
Dílčí převzetí podle připojených zápisů (číslo, ze dne): NE			
.....			
Dodatečné práce a dodávky (neobsažené v dokumentaci a v hospodářské smlouvě):			
NE			
.....			
Zjištěné závady a nedodělky:			
.....			
NE - objednatel dílo přebírá			
záruka je 36 měsíců (7.7.2011-6.7.2014)			
.....			
Odstranění závad a nedodělků provede (kdo a kdy):			
.....			
Závěrečný posudek účastníků řízení:			
.....			
Prohlášení investora a příjemce odevzdané práce nebo odmítnutí (důvody) :			
.....			
Přejímací řízení ukončeno a zápis podepsán			
Dne: 7.7.2011 v K.Varech			
.....			
Jméno	Funkce	Podpis	
zástupců odběratele			
.....	
Bc.Míšková Petra		
.....	
zástupců dodavatele			
.....	
p.Ševčík Radek		
.....	
ostatních účastníků řízení			
.....	
.....	
.....	

Přílohy: