

Zápis o odevzdání a převzetí dokončených staveb a jejich ucelených částí

podle zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, dle § 554, odst. 6/ v platném znění

Objednatel : Statutární město Karlovy Vary , Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary

Zhotovitel : Froněk spol s r.o., Zátíší 2488 , 269 01 Rakovník

Zplnomocnění zástupci	Jména	Funkce
Objednatele :	Ing . Luboš Galvas	Zástupce vedoucího technického odboru
Zhotovitele :	Tomáš Macálka	stavbyvedoucí

Ostatní účastníci řízení :

Subzhotovitelé :

Po prohlídce stavby – objektu, technické dokumentace a zápisů ve stavebním deníku, provedli shora uvedení zástupci přejímací řízení

Číslo a název objektu Oprava povrchu místní komunikace v ul. Dlouhá		Název stavby
Místo Karlovy Vary	Okres Karlovy Vary	Kraj Karlovarský
Generální projektant		Číslo stavby – investiční 1/11/070
Smlouva o dílo – číslo, :1/11/070 ze dne 5.8.2011 Dodatek smlouvy – číslo, ze dne :	Zahájení prací	Dokončení prací
	12.8.2011	30.9.2011

Základní rozměry a technický popis

Dle soupisu prováděných prací

Podrobný popis viz prováděcí projekt

Průběh a výsledky
provedených zkoušek Dle platných ČSN

Díličí převzetí

Rozpočtová hodnota objektu 1 215 956,30 Kč bez DPH	Celková cena díla dle smlouvy v rozsahu skutečně provedených prací, ve smyslu § 546 až § 549 zák. 513/1991 Sb. v platném znění, bude vyfakturována konečnou fakturou 1 346 479,60Kč včetně 20 % DPH
---	--

Prohlídkou objektu bylo zjištěno, že práce jsou provedeny podle prováděcího projektu. Pokud se provedení v některých částech od projektu odchyluje, zjišťují strany souhlasně, že se tak stalo na základě dodatků projektové a rozpočtové dokumentace, s vědomím a schválením odběratele, resp. podle jeho zápisů ve stavebním deníku. Práce jsou provedeny odborně a ve shodě s technickými podmínkami a nemají zjevných vad nebo nedodělků, které by samy o sobě nebo ve spojení s jinými, bránily provozu (užívání) anebo ztížily provoz (užívání).

Soupis drobných vad a nedodělků, které budou odstraněny zhotovitelem nebo jeho subzhotovitelem :

Bez vad a nedodělků

Kompletní dokumentaci podle skutečného provedení předá zhotovitel objednateli

Oboustranně dohodnuté lhůty odstranění
výše uvedených vad a nedodělků :

Zhodnocení jakosti provedených prací :

V zájmu zajištění maximální kvality námi prováděných prací Vás žádáme o hodnocení následujících ukazatelů Vaší spokojenosti :

- 1.) Dodržování termínů
- 2.) Úplnost a bezchybnost provedené zakázky
- 3.) Komunikace se zástupcem naší společnosti
- 4.) Operativní reakce na Vaše změny a požadavky
- 5.) Obrátili by jste se na nás s další zakázkou ANO / NE
- 6.) V případě že NE, uveďte prosím důvod :

1
2
2
2
A

Stupně hodnocení :

- 1 zcela spokojen
- 2 spíše spokojen
- 3 neutrální
- 4 spíše nespokojen
- 5 zcela nespokojen

Vaše další podněty ke zlepšení :

Odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo její ucelené části je provedeno tímto zápisem mezi objednatelem a zhotovitelem

Vzájemné nároky mezi objednatelem a zhotovitelem budou uplatněny dle smluvních vztahů a ve smyslu OZ č. 513 / 1991 Sb. v platném znění.

Objednatel prohlašuje, že přejímá dílo – stavbu dnem .30.9.2011..... do vlastní správy , a že nemá vůči zhotoviteli jiných požadavků a nároků mimo shora uvedené.

Doba odpovědnosti za vady (záruční doba) začíná dnem podepsání tohoto zápisu a končí dnem 30.9.2016

Za objednatele : Ing. Luboš Galvas

Za zhotovitele : Tomáš Macálka

Ostatní účastníci :

Froněk, spol. s r.o.
Zátiší 2488, CZ 269 01 Rakovník
www.fronek.cz, DIČ: CZ17564630

Přejímací řízení zahájeno v Rakovníku dne 30.9.2011..... a skončeno dne 30.9.2011

Přílohy:

Rozdělovník:

Objednatel:

Zhotovitel: