

Datum: 31.8.2011

Čas: 10:00

**Předmět****přejímacího řízení – dílo:** Úprava přechodu pro chodce Na vyhlídce – Karlovy Vary**Objednatel -  
Přejímající**

Statutární město Karlovy Vary

zastoupen:  
funkce:

Ing. Luboš Gavlas

Technický dozor investora

**Zhotovitel -  
Předávající**

STRABAG a.s., PJ – VI, Karlovy Vary, IČO: 60838744

zastoupen:  
funkce:

Karel Šafrata – autorizace (ČAKIT – 0201758)

stavbyvedoucí

ostatní účastníci řízení: VHS Karlovy Vary - subdodavatel

Smlouva o  
dílo č./ze  
dne:841/VIBA/044/11z  
26.7.2011Ve znění dodatku  
č./ze dne:

Bez dodatků

v ceně díla .....281. 407,50,- Kč + DPH

Dílo je dokončeno ke dni: 29.8.2011

Prohlídkou provedeného díla bylo zjištěno, že dílo bylo provedeno dle schválené dokumentace a je v souladu s výše uvedenou smlouvou o dílo a jejími přílohami a dodatky.

Při převzetí nebyly zjištěny žádné vady díla. \*)

Při převzetí díla byly zjištěny tyto drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla. \*)

*BEZ VAD A NEDODĚLK*

Výše uvedené vady a nedodělky se zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději do ..... \*)

\*) nehodící se škrtněte

Vzhledem k výsledku tohoto přejímacího řízení objednatel prohlašuje, že odevzdané dílo přejímá.

K dnešnímu dni byly předány veškeré doklady, zejména:

Závěrečná zpráva hodnocení kvality stavby

Stavební deník

Geodetické zaměření – skutečné provedení, vloženo do evidence MmKV – 15.9.2011

a to v souladu s výše citovanou smlouvou o dílo a jejími přílohami a dodatky.

Objednatel prohlašuje, že nemá žádné požadavky na doplnění dokladové části.

Přílohy:

Objednatel prohlašuje, že zhotovitel nebyl v prodlení v průběhu díla s dílčími termíny a není v prodlení s dokončením a předáním díla.

Přejímací řízení bylo zahájeno dne **29.8.2011** a ukončeno ~~16.8.2011~~ dne, tj. **31.8.2011**

Za zhotovitele:

**STRABAG a.s.**

Karel Šafrata - stavbyvedoucí  
podepisující za zhotovitele

Za objednatele:

**Statutární město Karlovy Vary**

Ing. Luboš Gavlas - TDI  
podepisující za objednatele

**STRABAG**

STRABAG a.s.

OZ ČESKÉ BUDĚJOVICE

VŘEŠŤSKÁ 31

370 06 ČESKÉ BUDĚJOVICE

zápisní kniha

podpis  
DNI 4/12

360 06 KARLOVY VARY

DIČ CZ60838744

(12)

podpis

Ostatní účastníci přejímacího řízení:

VHS Karlovy Vary s.r.o.