

<b>Zápis o odevzdání a převzetí dokončených staveb a jejich ucelených částí</b> podle zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, dle § 554, odst. 6/ v platném znění		
Objednatel : <i>Město Krušovice, Naše sídlo, Krušovice</i>		
Zhotovitel : Froněk spol. s r.o., Zátíší 2488, 269 01 Rakovník		
Zplnomocnění zástupci	Jména	Funkce
Objednatele :	<i>Ing. Luboš Janda</i>	<i>technický zástupce</i>
Zhotovitele :	Ing. Kamil Hrbek	stavbyvedoucí
Ostatní účastníci řízení :		
Subzhotovitelé :		
Po prohlídce stavby – objektu, technické dokumentace a zápisů ve stavebním deníku, provedli shora uvedení zástupci převjímací řízení		
Číslo a-název objektu	Název stavby	
<i>Objekt: společná koupelna 170 m<sup>2</sup> - 1701</i>	<i>Koupele</i>	
Místo	Okres	Kraj
<i>Krušovice</i>	<i>Krušovice</i>	<i>Středočeský kraj</i>
Generální projektant	Číslo stavby – investiční	
Smlouva o dílo – číslo, ze dne :	Zahájení prací	Dokončení prací
Dodatek smlouvy – číslo, ze dne :	<i>20/11/11</i>	<i>29/1/11</i>
Základní rozměry a technický popis		
Dle soupisu provedených prací		
Podrobný popis viz prováděcí projekt		
Průběh a výsledky provedených zkoušek dle platných ČSN		
Dílčí převzetí <i>K-E</i>		
Rozpočtová hodnota objektu	Celková cena díla dle smlouvy v rozsahu skutečně provedených prací, ve smyslu § 546 až § 549 zák. 513/1991 Sb. v platném znění, bude vyfakturována konečnou fakturou	
<i>204.000,- Kč</i>	<i>219.270,- Kč</i> včetně 20% DPH	
Prohlídkou objektu bylo zjištěno, že práce jsou provedeny podle prováděcího projektu. Pokud se provedení v některých částech od projektu odchyluje, zjišťují strany souhlasně, že se tak stalo na základě dodatků projektové a rozpočtové dokumentace, s vědomím a schválením odběratele, resp. podle jeho zápisů ve stavebním deníku. Práce jsou provedeny odborně a ve shodě s technickými podmínkami a nemají zjevných vad nebo nedodělků, které by sami o sobě nebo ve spojení s jinými, bránily provozu (užívání) anebo ztížily provoz (užívání).		

Soupis drobných vad a nedodělků, které budou odstraněny zhotovitelem nebo jeho subzhotovitelem :

*Bez vad a nedodělků*

Kompletní dokumentaci podle skutečného provedení předá zhotovitel objednateli .....

Oboustranně dohodnuté lhůty odstranění  
výše uvedených vad a nedodělků :

**Zhodnocení jakosti provedených prací :**

V zájmu zajištění maximální kvality námi prováděných prací Vás žádáme o hodnocení následujících ukazatelů Vaší spokojenosti :

- 1.) Dodržování termínů
- 2.) Úplnost a bezchybnost provedené zakázky
- 3.) Komunikace se zástupcem naší společnosti
- 4.) Operativní reakce na Vaše změny a požadavky
- 5.) Obrátili by jste se na nás s další zakázkou ANO / NE
- 6.) V případě že NE, uveďte prosím důvod :


Stupně hodnocení :

- 1 zcela spokojen
- 2 spíše spokojen
- 3 neutrální
- 4 spíše nespokojen
- 5 zcela nespokojen

Vaše další podněty ke zlepšení :

Odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo její ucelené části je provedeno tímto zápisem mezi objednatelem a zhotovitelem

Vzájemné nároky mezi objednatelem a zhotovitelem budou uplatněny dle smluvních vztahů a ve smyslu OZ č. 513 / 1991 Sb. v platném znění.

Objednatel prohlašuje, že přejímá dílo – stavbu dnem *28.4.2011* do vlastní správy, a že nemá vůči zhotoviteli jiných požadavků a nároků mimo shora uvedené.

Doba odpovědnosti za vady (záruční doba) začíná dnem podepsání tohoto zápisu a končí dnem *28.4.2011*

Za objednatele :

Za zhotovitele :

Kamil Hrbek

**Froněk**  
s.r.o.  
2488, CZ 269 01 Rakovník  
fronek.cz, DIČ: CZ47534630

Ostatní účastníci :

Přejímací řízení zahájeno v *28.4.2011* dne *28.4.2011* a skončeno dne *28.4.2011*

Přílohy:

Rozdělovník:  
Objednatel: 1      Zhotovitel: 1