

## Zápis o odevzdání a převzetí dokončených staveb nebo jejich ucelených částí

Přejímací řízení zahájeno dne: 30.7.2012

Zástupci odběratele - organizace :

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 21

Karlovy Vary

361 20

Dodavatel:




EUROVIA CS,a.s.

Sedlecká 72

360 02 Karlovy Vary

provedli přejímací řízení této stavby (ucelené části) :

Název a určení			
<b>Oprava komunikace F.X. Šaldy</b>			
Místo	Okres, kraj	Generální projektant	Odpovědný projektant
Karlovy Vary	K.Vary		
Číslo podle ročního jmen. seznamu investic	Projekt a rozpočet schváleny kým	Číslo smlouvy	Datum započetí prací plán                      skutečnost
		1514.2060281 LKE	20.5.2012      23.5.2012
Provedení prací odpovídá schválenému projektu a platným předpisům (ČSN aj.)			Datum dokončení prací plán                      skutečnost
ANO			30.6.2012      30.6.2012
Základní rozměry			
viz. soupis prací			
Stručný technický popis			
<i>Strojní pokládka živých vrstev</i>			
Průběh a výsledky provedených zkoušek			
viz. závěrečná zpráva			
Jakost provedených prací			
Dobrá			
Dohoda o srážkách z ceny za zjištěné jakostní nebo jiné nedostatky ( po případě prohlášení investora o výši požadovaných srážek a stanovisko dodavatele)			
NE			

Technická dokumentace:	Hodnota stavby (ucelené části):	
Stavební povolení: .....	podle rozpočtu projektu s odbyt. cenou	Kč
Kolaudační výměr: .....		
Povolení k užívání: .....	Hodnota projektu(připadající části)	Kč
Jiné: .....		
.....	Pořizovací hodnota stavby(ucelené části)	1 106 734,12 Kč
.....		
<b>Dílčí převzetí podle připojených zápisů (číslo, ze dne):</b>		
NE		
<b>Dodatečné práce a dodávky (neobsažené v dokumentaci a v hospodářské smlouvě):</b>		
NE		
<b>Zjištěné závady a nedodělky:</b>		
.....		
NE - objednatel dílo přebírá <b>záruční doba 60 měsíců (30.7.2012-30.7.2017)</b>		
<b>Odstranění závad a nedodělků provede (kdo a kdy):</b>		
.....		
<b>Závěrečný posudek účastníků řízení:</b>		
.....		
<b>Prohlášení investora a příjemce odevzdané práce nebo odmítnutí (důvody) :</b>		
.....		
<b>Přejímací řízení ukončeno a zápis podepsán</b>		
Dne: <u>30.7.2012</u> v <u>K.Varech</u>		
Jméno	Funkce	Podpis
zástupců odběratele		
ing. Gavlas Luboš	.....	
zástupců dodavatele		
p.Ševčík Radek	 EUROVIA CS, s.r.o. odštepny závod oblast Čechy západ závod Karlovy Vary Seutická 72, 360 02 Karlovy Vary	
ostatních účastníků řízení		
.....	.....	.....

134 20,96

Přílohy: