


ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ

Název akce	Plošná oprava chodníku v ul. Závodu Míru		
Číslo akce			
Smlouva o dílo číslo	OBJ70-11688-2012	Ze dne	18.7.2012
Dodatek ke smlouvě o dílo č.		Ze dne	
Objednatel		Zhotovitel	
Název	Statutární město Karlovy Vary	Název	SWIETELSKY stavební s.r.o.
Technický dozor	Bc. Petra Mišková	Stavbyvedoucí	p. Hostáň
Spojení	353 118 417	Spojení	724 096 477
Termíny výstavby	Zahájení	20.6.2012	Dokončení 14.9.2012
Popis provedeného díla včetně změn :			
<p>Plošná oprava krytu chodníku při zachování řádného odvodnění na p.p.č. 394/3 v k.ú. Stará Role před domy Závodu Míru č.p. 43-51 dle výkazu výměr.</p> <p><i>Technologie opravy</i> – odstranění stávajícího krytu asfaltu včetně odvozu na skládku, dodávka + montáž nových sadových obrub, doplnění konstrukčních vrstev chodníku, pokládka hydroizolační fólie, zhotovení přídlažby podél budov, pokládka ACO 11 tl. 4 cm.</p> <p>Termín dokončení prací prodloužen z důvodu nutnosti sanace jílového podloží.</p>			
Genové náležitosti	Cena provedeného díla v Kč (bez DPH)		346 915,05 Kč
	Konečná faktura za provedené dílo / ucelené části vystavená dne		416 298,06Kč vč. DPH
	Objednatel uhradí fakturu ve výši a termínu splatnosti dle uzavřené smlouvy o dílo.		
Jakost provedených prací			Standardní
Zjištěné neshody a nedostatky :			
Termíny pro odstranění neshod a nedostatků :			
Záruční doba na provedené dílo :			
Stanovuje se v délce 24 měsíců ode dne předání díla, tj. do 19.9.2014			
Vyjádření objednatele:			
Vyjádření zhotovitele:			
Závěr:			
Na podkladě dnešního jednání <u>zhotovitel předává a objednatel přebírá</u> dokončené dílo.			
Za objednatele : Bc. Petra Mišková  Statutární město KARLOVY VARY (4)		Za zhotovitele : 