

ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ

Název akce	Oprava schodiště na náměstí Emy Destinové podél Hotelu Drahomíra		
Číslo akce			
Smlouva o dílo číslo	OBJ70-11310-2012	Ze dne	6.6.2012
Dodatek ke smlouvě o dílo č.		Ze dne	
Objednatel		Zhotovitel	
Název	Statutární město Karlovy Vary	Název	WWW-CZ s.r.o..
Technický dozor	Bc. Petra Míšková	Stavbyvedoucí	Ing. Petr Štěpán
Spojení	353 118 417	Spojení	602414975
Termíny výstavby	Zahájení	16.7.2012	Dokončení 6.8.2012
Popis provedeného díla včetně změn :			
<p>Oprava schodiště na náměstí Emy Destinové podél Hotelu Drahomíra na p.p.č. 98 v k.ú. Drahovice</p> <p><i>Technologie opravy</i> – přeskládání kamenných schodišťových stupňů včetně zaspárování, zhotovení nových betonových čel, vybourání stávajících podest, osazení podestových stupňů včetně řezání, výroba a montáž dvojmadlového zábradlí, dodávka a montáž sadových obrubníků do betonového lože, dodávka a montáž RONN Channel 180 a systémové vpusti EC100 v místě stávající uliční vpusti, pokládka ACO11 tl. 4 cm., skládkovné, přesun hmot, dopravní opatření, vytýčení inženýrských sítí</p> <p>Z důvodu havárie horkovodu umístěného ve spodní části schodiště byl termín dokončení prací prodloužen do 8.8.2012</p>			
Cenové náležitosti	Cena provedeného díla v Kč (bez DPH)		124 382,- Kč
	Konečná faktura za provedené dílo / ucelené části vystavená dne		149 258,40Kč vč. DPH
	Objednatel uhradí fakturu ve výši a termínu splatnosti dle uzavřené smlouvy o dílo.		
Jakost provedených prací			Standardní
Zjištěné neshody a nedostatky :			
Termíny pro odstranění neshod a nedostatků :			
Záruční doba na provedené dílo :			
Stanovuje se v délce 24 měsíců ode dne předání díla, tj. 6.8.2014			
Vyjádření objednatele:			
Vyjádření zhotovitele:			
Závěr:			
Na podkladě dnešního jednání <u>zhotovitel předává a objednatel přebírá</u> dokončené dílo.			
Za objednatele : Bc. Petra Míšková  Statutární město KARLOVY VARY (4)		Za zhotovitele : 	