


# ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ

Název akce	Položení dlažby pod nádoby na separovaný odpad v Sedleci.		
Číslo akce			
Smlouva o dílo číslo	Obj70-12540/2012	Ze dne	29.10.2012
Dodatek ke smlouvě o dílo č.		Ze dne	
<b>Objednatel</b>		<b>Zhotovitel</b>	
Název	Statutární město Karlovy Vary	Název	WWW-CZ spol. s r.o.
Technický dozor	Petra Soprová	Stavbyvedoucí	Ing. Petr Štěpán
Spojení	353 118 165	Spojení	602 414 975
<b>Termíny výstavby</b>	Zahájení	30.10.2012	Dokončení 01.11.2012
<b>Popis provedeného díla včetně změn :</b>			
Odstranění zeminy, Příplatek za lepivost, Řezání ABJ, Výkop rýhy pro obruby, Podklad ze štěrkodrti včetně hutnění, Pokládka sadových obrub včetně dodání, Pokládka zámkové dlažby, Přesun hmot, Dopravné, Skládkovné, Dopravní značení.			
<b>Cenové náležitosti</b>	Cena provedeného díla v Kč (bez DPH)		17 276,50,- Kč
	Konečná faktura za provedené dílo / ucelené části vystavená dne		20 731,80,- Kč vč. DPH
	Objednatel uhradí fakturu ve výši a termínu splatnosti dle uzavřené smlouvy o dílo.		
<b>Jakost provedených prací</b>			<b>Standardní</b>
<b>Zjištěné neshody a nedostatky :</b>			
<b>Termíny pro odstranění neshod a nedostatků :</b>			
<b>Záruční doba na provedené dílo :</b> Stanovuje se v délce 24 měsíců ode dne předání díla, tj. 05.11.2012			
<b>Vyjádření objednatele:</b>			
<b>Vyjádření zhotovitele:</b>			
<b>Závěr:</b> Na podkladě dnešního jednání <u>zhotovitel předává a objednatel přebírá</u> dokončené dílo.			
<b>Za objednatele :</b> Petra Soprová 		<b>Za zhotovitele</b> Ing. Petr Štěpán 