

REKAPITULACE

Stavba : Karlovy Vary

Objekt : 1

Rozpočet : 1

JKSO :

Oprava koupelny a WC - objekt Hájenka Diana

Oprava koupelny a WC

Strana: 1
Josef Marek - Zepok

Klempířské a pokrývačské práce

Andělská Hora 15, 364 71 Bochoy

IČ: 157 17 101 DIČ: CZ6101041199

☎ Tel./fax: 353 901 185 mob. 602 344 204

Objednavatel :

Zhotovitel :

Datum : 04.10.2012

P.Č.	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková v Kč	Cena celkem Kč
1	2	3	4	5	6	7	10
		0 60 0	Stav. díl 6 - úpravy povrchů				29.033,20
		0 90 0	Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce				3.567,90
		0 96 0	Bourání				28.621,00
		7 11 0	Izolace proti vodě				7.601,40
		7 71 0	Podlahy z dlaždic				4.482,40
		7 81 0	Obklady keramické				13.083,50
		7 84 0	Malby a tapetování				1.991,00
		9 21 0	Elektromontáže				5.780,00
			Celkem				94.160,00
			VRN, doprava				
			celkem				4.708,00
			DPH 14%				98.868,00
			celkové náklady			14,00%	13.841,50
							112.710,00

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková v Kč
1	2	3	4	5	6	7
	7 71 0		Podlahy z dlaždic			
	7 81 0		Obklady keramické			
9	781	781413115	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravouhelných do 50 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	36,000	351,00
10	781	998781203	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 24 m (aut.výp.) (3,540 %)	%	3,540	126,40
	7 81 0		Obklady keramické			
	7 84 0		Malby a tapetování			
11	784	784453621	Malby směsí PRIMALEX tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	55,000	36,20
	7 84 0		Malby a tapetování			
	9 21 0		Elektromontáže			
12	921	0000001	Elektromontáže	soub	1,000	5,780,00
	9 21 0		Elektromontáže			
Celkem						

Kč

Josef Marek - Zepok
 Klempířská a pokrývačská práce
 Andělská Hora 15, 364 71 Bochoy
 IČ: 157-17-101-DIČ: CZ6101041199
 ③ Tel./fax: 363 971 185 mob. 602 344 204

Prerazal: 10.10.2012