

ev. č. objednatele:  
ev. č. zhotovitele: S 21-12-0577

**D O D A T E K č. 1**  
**Smlouvy o dílo AG. č. 70-50452/2012**  
**ze dne 22. října 2012**

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

**Statutární město Karlovy Vary**

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57                      DIČ: CZ00254657

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary

zastupující ve věcech smluvních:    Ing. Eva Pavlasová, vedoucí technického odboru

jednající ve věcech technických:    Ing. Luboš Gavlas, zástupce vedoucího technického odboru

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

**ALGON, a.s.**

se sídlem: Ringhofferova 1/115, PSČ 155 21, Praha 5

IČ: 28420403                      DIČ : CZ28420403

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B a vložce č. 14403

bankovní spojení: č.ú.: 78-2124090297/0100 vedený u Komerční banky, pobočka Cheb

jednající :    Petr Študlar, předseda představenstva

jednající ve věcech realizace díla:    Janem Benkou a Kamilem Osinkem

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

se ve smyslu ustanovení zákona č. 513/1991 Sb. – obchodního zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů,  
dohodly na uzavření tohoto

**D O D A T K U č. 1**  
**S M L O U V Y O D Í L O AG. č. 70-50452/2012**  
**ze dne 22. října 2012**

**A.**

Dne 22.10.2012 byla uzavřena smlouva o dílo AG. č. 70-50452/2012 mezi Statutárním městem Karlovy Vary a firmou ALGON, a.s. za účelem opravy krytu komunikace v jednom jízdním pruhu v ulici **Horova**. Statutární město Karlovy Vary požádalo firmu ALGON a.s. o provedení prací až v roce 2013 a obě smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu realizace díla do 26.dubna 2013.

## B.

Smluvní strany se dohodly, že se mění čl. III. odst. 3.1. a čl. XII. odst. 12.1. tak, že jejich nové znění je následující:

## III. Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli po získání přechodné úpravy provozu na místních komunikacích a provést práce, **nejpozději do 26. dubna 2013.**

## XII. Předání a převzetí díla

- 12.1. Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději do **26. dubna 2013.** O předání díla zhotovitelem objednateli bude sepsán písemný protokol.

## C.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 22. října 2012 zůstávají beze změny.

## D.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
3. Ob smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem i podpisem svého oprávněného zástupce.
4. Město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Města Karlovy Vary veškeré podmínky stanovené zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

V Karlových Varech, dne 13. listopadu 2012.



Statutární město Karlovy Vary  
zastoupená  
Ing. Eva Pavlasová  
vedoucí technického odboru



ALGON a.s.  
Č.Ú.Č. 354 433 817  
DIČ: CZ 284 20 403  
Fax: 354 436 884

ALGON, a.s.  
jednající  
Petr Študlar  
předseda představenstva