

AG.č. 70-50383/2012  
Ev.č. 201200039

ev. č. objednatele:  
ev.č.zhotovitele: 1514.2060311MVI

**D O D A T E K č. 1**  
**Smlouvy o dílo AG. č. 70-50383/2012**  
ze dne 5. září 2012

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

**Statutární město Karlovy Vary**

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57 DIČ: CZ00254657

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary  
zastupující ve věcech smluvních: Ing. Eva Pavlasová, vedoucí technického odboru  
jednající ve věcech technických: Ing. Luboš Gavlas, zástupce vedoucího technického odboru

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

**EUROVIA CS, a.s..**

se sídlem: Národní 10, PSČ 113 19, Praha 1

IČ: 45274924 DIČ : CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B a vložce č. 1561  
bankovní spojení: č.ú.: 0141360165/0100 vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Praha  
zastoupena: Ing. Antonínem Rybáčkem, CSc., ředitelem závodu Karlovy Vary, na základě plné moci  
zástupce ve věcech technických: Ing. Josef Král, provozně-obchodní náměstek, tel. 731 601 434  
zástupce ve věcech realizace díla: Ing. Martin Vidimský, hlavní stavbyvedoucí, tel. 731 601 463  
pan Martin Zábojník, tel. 731 601 624, stavbyvedoucí  
pan Vít Plechatý, tel. 731 601 410, stavbyvedoucí  
pan Miroslav Antala, tel. 731 601 423, stavbyvedoucí  
každý samostatně

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

se ve smyslu ustanovení zákona č. 513/1991 Sb. – obchodního zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů,  
dohodly na uzavření tohoto

**D O D A T K U č. 1**  
**S M L O U V Y O D Í L O AG. č. 70-50383/2012**  
ze dne 5. září 2012

**A.**

Dne 5.9.2012 byla uzavřena smlouva o dílo AG. č. 70-50383/2012 mezi Statutárním městem Karlovy Vary a firmou EUROVIA CS, a.s. za účelem opravy krytu komunikace a usměrnění parkování s úpravou dopravního režimu v ulici **Sládkova**. Statutární město Karlovy Vary muselo upravit půdorysné řešení 1. etapy v souladu s připomínkami občanů a ochránců zeleně. Zároveň bylo nutno zajistit povolení a samotné kácení stromů a výsadbu nových stromků. Tím došlo k posunutí prací na 1. etapě do klimaticky nevhodného období. Proto bude druhá etapa dokončena v novém řádném termínu realizace díla do 26.04.2013.

## B.

Smluvní strany se dohodly, že se mění čl. III. odst. 3.1. a čl. XII. odst. 12.1. tak, že jejich nové znění je následující:

## III. Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli a provést souvislou opravu vozovky se stavebními úpravami **nejpozději do 26. dubna 2013.**

## XII. Předání a převzetí díla

- 12.1. Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději do **26. dubna 2013.** O předání díla zhotovitelem objednateli bude sepsán písemný protokol.

## C.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 5. září 2012 zůstávají beze změny.

## D.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.
4. Město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

V Karlových Varech, dne 30. listopadu 2012.



Statutární město Karlovy Vary  
zastoupená  
Ing. Eva Pavlasová  
vedoucí technického odboru



EUROVIA CS, a.s.  
odštěpný závod v blízkosti Český západ  
závod Karlovy Vary  
Sedlečská 72, 360 02 Karlovy Vary

EUROVIA CS, a.s.  
zastupující  
Ing. Antonín Rybáček, CSc.  
ředitel závodu Karlovy Vary  
na základě plné moci