

Telefonní ústředna: 353 118 111, Fax: 353 222 913, e-mail: k.sterikova@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

**ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

číslo zápisu : **OMM/11/ŠTĚ**

**I. Identifikační údaje o budově nebo stavbě**

1. Název díla :	<b>"Sanace skalního masivu na pozemku 1219, k.ú. Karlovy Vary – I. etapa - odtěžení zeminy"</b>				
2. Obec :	<b>Karlovy Vary</b>	Část obce :	<b>Karlovy Vary</b>	Kraj :	<b>Karlovarský</b>
3. Typ výdaje stavebních prací :	<b>oprava</b>		Rozsah:	<b>malý</b>	
4. Smlouva o dílo/ objednávka č. :	<b>39 – 0026/2011</b>		Ze dne :	<b>14.10.2011</b>	
Termín zahájení stavby:	<b>14.10.2011</b>		Ukončení dne :	<b>8.12.2011</b>	
5. Přejímací řízení zahájeno dne :	<b>8.12.2011</b>		Skončeno dne :	<b>8.12.2011</b>	
6. Zástupce objednatele :	<b>Kamila Štěřiková, Odbor majetku města Magistrátu města, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary</b>				
Zástupce zhotovitele :	<b>Patrik Škuta, ROCKNET s.r.o., Málkov 37, 430 01 Chomutov</b>				
TDI :	<b>Ing. Stanislav Vonka. Kancelář stavebního inženýrství s.r.o., Botanická 256, 360 02 Dalovice</b>				
7. Popis díla :	<p><b>V rámci předmětu plnění bylo provedeno:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zajištění hrany skalního masivu proti pádu kamenů</li> <li>• Ruční odtěžení zeminy naplavené na skalním masivu na určené části pozemku za pomoci horolezeckých technik</li> <li>• Doprava odtěženého materiálu pomocí shozů do kontejneru umístěného v ulici Ondřejská</li> <li>• Očištění skalního masivu</li> </ul>				

**II. Fyzické předání a převzetí s udáním závad a lhůt jejich odstranění**

8. Odchylky od schváleného rozpočtu :	<b>Nejsou</b>	
Důvody změny PD :	<b>Nejsou</b>	
9. Soupis vad a nedodělků :		
Vícepráce :	<b>Nejsou</b>	
Společná prohlášení o předání a převzetí :	<b>Účastníci řízení prohlašují, že provedené práce odpovídají zadání formou smlouvy, tzn. smluvním podmínkám, právním předpisům a že mají pro tyto práce obvyklé vlastnosti</b>	


**III. Ostatní a další údaje o díle**

10. Cena díla dle objednávky, vč. DPH :	<b>2.748,- Kč/1 tuna</b>	Skutečná :	<b>484.794,- Kč</b>
---	--------------------------	------------	---------------------



11. Záruční doba :	24 měsíců	Končí dnem :	8.12.2013
12. Předané doklady :			
13. Projektová dokumentace :	Není		

#### IV. Závěrečná ujednání o díle

14. Prohlášení :	Zhotovitel dnešním dnem předává uvedené dílo objednateli. Objednatel je dnešním dnem přejímá. Vypořádání dalších vzájemných práv a nároků se nepožaduje. Dodatečně požadované práce a dodávky se rovněž nepožadují.		
15. Termín úplného vyklizení staveniště :	do 15.12.2011	Datum skončení přejímacího řízení :	do 15.12.2011
16. Vyjádření účastníků přejímacího řízení :			
17. Podpisy :	Zástupci všech zúčastněných stran stvrzují svými podpisy zápis o předání a převzetí díla		
Za objednatele :	Kamila Štěříková, Odbor majetku města Magistrátu města, Moskevská 21, 361 20 K.Vary	<b>Statutární město KARLOVY VARY</b>  <b>ROCKNET</b> (54) Patrik Škuta hlavní stavbyvedoucí Málkov 37, 430 01 Chomutov IČ 27357694, DIČ CZ27357694 tel.: +420 774409597	
Za zhotovitele :	Patrik Škuta, ROCKNET s.r.o., Málkov 37, 430 01 Chomutov		
Za TDI :	Ing. Stanislav Vonka – Kancelář stavebního inženýrství s.r.o., Botanická 256, 360 02 Dalovice	<b>KANCELÁŘ STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ S.F.Č.</b> certifikována podle ČSN EN ISO 9001:2001 Botanická 256, 360 02 DALOVICE IČ: 25 22 45 81 / DIČ: CZ25224581 Tel./fax: 363 230 017	
18. Poznámka :	Byla vysoutěžena cena za 1 tunu odtěženého materiálu. Konečná cena je stanovena na základě doložených vážních lístků.		