

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL o provedených stavebních pracích

Sledované období:

červen Rok: 2013 Počet příloh:

1

ZHOTOVITEL (IČ): 27357694

Název a sídlo: ROCKNET s.r.o., Málkov 37, 430 01 Chomutov

Provádějící jednotka: ROCKNET s.r.o.

OBJEDNATEL (IČ): 00254657

Název a sídlo: Statutární město Karlovy Vary

Smlouva o dílo číslo: SoD ze dne 20.4.2012

Název stavby: Skalní masiv ve Slovenské ul. Lokalita U Starého mlýna KV

Název fakturačního celku:

Místo stavby: Karlovy Vary

Odsouhlasované údaje : Soupis provedených prací

	od zahájení do konce předchozího období	ve sledovaném období	od zahájení do konce sledovaného období
Stavební práce dokonč. - SKP	610 947,40 Kč	1 558 736,95 Kč	2 169 684,35 Kč
DPH	128 298,95 Kč	327 334,76 Kč	455 633,71 Kč
Celkem k úhradě	739 247,00 Kč	1 886 071,71 Kč	2 625 318,71 Kč

Na základě tohoto zjišťovacího protokolu zhotovitel předává a objednavatel potvrzuje objemy prací podle smlouvy o dílo § 536 až 565 Obchodního zákoníku. Tím zůstávají nedotčena příslušná ustanovení smlouvy o dílo o závěrečném předání a převzetí díla, odpovědnosti za vady a přechodu vlastnictví ke zhotovenému dílu.

Za zhotovitele: Jan Janderka

Za objednatele:

P. Kořán


Málkov 37, 430 01 Chomutov
IČ 27357694, DIČ CZ27357694
Chomutov dne 28.6.2013


Statutární město
KARLOVY VARY
(71)

Soupis provedených prací za období - červen 2013

Akt **Sanace skalních masivů Karlovy Vary - Slovenská**

SoD č.

Holerit:

Zadavatel:

Objednatel: Statutární město Karlovy Vary
IČ: 254657

Zhotovitel: ROCKNET s.r.o.
IČ: 27357694

Soupis prací:		MJ	červen /2013		
			počet	cena/m.j.	cena celkem
venská					
1	Hloubení rýh š. <60 cm v hornině třídy V	m3	5,76	1 230,00	7 084,80 Kč
2	poplatek za skládku	t	1 276,29	85,00	108 484,65 Kč
3	ochranná vrstva z prostého vodostav. Betonu C25/30	m3	5,90	5 125,00	30 237,50 Kč
4	vrtvy pro injektáže prováděné prosnými vrtacími kladivý	m	975,00	325,00	316 875,00 Kč
5	opěrné desky z oceli<40x40xcm	ks	330,00	65,00	21 450,00 Kč
6	vyplnění trhlin nebo dutin sk. stěny nebo stěny z kam. Z	m	158,00	215,00	33 970,00 Kč
7	zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu	m2	160,00	22,00	3 520,00 Kč
8	dodávka geomříže	m2	1 200,00	190,00	228 000,00 Kč
9	síť zachranná s podložkou	m2	420,00	475,00	199 500,00 Kč
10	kotvy Galfan R32 délka 2,5m vč. montáže	ks	150,00	1 587,50	238 125,00 Kč
11	kotvy MACMAT R32 délka 3m vč. montáže	ks	180,00	1 783,00	320 940,00 Kč
12	sloupek IBO délka 4,5m vč. montáže	ks	30,00	1 685,00	50 550,00 Kč
Celkem					1 558 736,95 Kč

Dat

27.6.2013

Statutární město
KARLOVY VARY
(71)

Za objednatele:

*Průsval ke kontrole
28.6.2013 / 40P.*

**ROCK®
NET**

(8)

Málkov 37, 430 01 Chomutov
IČ 27357694, DIČ CZ27357694

Za zhotovitele:



ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

I. Identifikační údaje o budově nebo stavbě

1. Název díla :	„Sanace skalních masivů v Karlových Varech, Registrační číslo projektu CZ.1.02/6.6.00/11.12220“				
2. Obec :	Karlovy Vary	Část obce :	Karlovy Vary	Kraj :	Karlovarský
3. Stavební povolení č.j.: Souhlas s provedením ohlášené stavby	SÚ/13564/11-Geb- 280.13		Ze dne :	25.8.2011	
4. Smlouva o dílo č. :	2013-00023/ORI		Ze dne :	28.03.2013	
Termín zahájení stavby dle smlouvy :	2.4.2013		Ukončení dne :	31.5.2013	
Termín skutečného zahájení :	2.4.2013				
5. Přejímací řízení zahájeno dne :	31.5.2013		Skončeno dne :	31.5.2013	
6. Zástupce objednatele :	Petr Kořán, Odbor rozvoje a investic MM, Moskevská 21, 361 20 K.Vary				
Zástupce zhotovitele :	Petr Bilej, manažer projektu, společnost ROCKNET s.r.o., Málkov 37, Chomutov, PSČ: 430 01				
7. Popis díla :	V rámci předmětu plnění byla provedena sanace svahu na p.p.č. 1219 v k.ú. Karlovy Vary, ulice Vřídelní – za domem o.č.47 a sanace skalního masivu ve Slovenské ulici, lokalita u Starého mlýna, Karlovy Vary.				
V rámci provádění stavebních prací bylo provedeno:					
Svah na p.p.č. 1219 (Vřídelní ulice za domem č.o.47)- vyčištění svahu od náletů a zeminy, rekonstrukce zárubních zídek vč. nových hlav, dodávka a montáž nových palisade vč.kotvení. Sanace skalních trhlin.					
Svah ve Slovenské ulici, lokalita u Starého mlýna, Karlovy Vary – odtěžení navětralého svahu , dodávka a montáž ocelové sítě a a poplastované sítě "MAGMAT" vč. hloubkového kotvení IBO. Dodávka a montáž ocelového oplocení na horní hraně svahu.					



8. Kapacity získané dílem: Dva sanované svahy.

II. Fyzické předání a převzetí s udáním závad a lhůt jejich odstranění

9. Odchyly od schválené PD :	<p>Svah v ul.Slovanská</p> <p>1) Dle původní PD nebyla realizována středová vyzdívka z lomového kamene. Byla dodána a montována ocelová poplastovaná síť MAGMAT.</p> <p>2) Proti původně uvažovaným kotvám (betonářská ocel), byly dodány a montovány kotvy IBO, které byly dodány ve svých větších délkách proti původně uvažovaným délkám kotev.</p>
Důvody změny PD :	1) po odкрыtí svahu, odtěžení jeho navětralé části byl na návrh zhotovitele přizván geolog a projektant stavby, kteří na základě zjištění skutečného stavu skalního masivu, navrhli částečnou změnu provádění sanace.
10. Soupis vad a nedodělků :	<ul style="list-style-type: none"> Zbývá dodat 3x vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby
Dohoda o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění :	Do 31.8.2013
Společná prohlášení o předání a převzetí :	Účastníci řízení prohlašují, že provedené práce odpovídají smluvním podmínkám, právním předpisům, a že mají pro tyto práce obvyklé vlastnosti.


III. Ostatní a další údaje o díle

11. Cena díla dle SOD bez DPH:	2.832.311,89,-Kč	Skutečná :	2.822.778,84,-Kč
12. Záruční doba :	60 měsíců	Končí dnem :	31.5.2018



13. Předané doklady :	<ul style="list-style-type: none"> ➤ atesty a certifikáty na použitý materiál při stavbě díla ➤ doklad o nakládání s odpady ➤ stavební deník
14. Projektová dokumentace SPS:	Bude dodána ve 3 vyhotovení do 31.8.2013

IV. Závěrečná ujednání o díle

15. Prohlášení :	Zhotovitel dnešním dnem předává uvedené dílo objednateli. Objednatel je dnešním dnem přijímá.		
17. Termín úplného vyklizení staveniště :	vyklizeno	Datum skončení přijímacího řízení :	31.5.2013
18. Vyjádření účastníků přijímacího řízení :	bez připomínek		
19. Podpisy :	Zástupci všech zúčastněných stran stvrzují svými podpisy zápis o předání a převzetí díla		
Za objednatele :	Petr Kořán, Odbor rozvoje a investic Magistrátu města K.Vary	Statutární město KARLOVY VARY (71)	
Za zhotovitele :	Petr Bilej, manažer projektu společnosti ROCKNET s.r.o., doručovací adresa: Málkov 27, Chomutov 430 01	 (8) Mělkov 37, 430 01 Chomutov IČ 27357694, DIČ CZ27357694	