



Vykonavatel inž. činnosti:
PRAGOPROJEKT, a.s.
 K Ryšánce 1668/16
 147 54 Praha 4
 IČ: 45272387

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA
 Ing. Bergman

KARLOVY VARY
 dne 19.08.2014

Stavba „Chodníky v Sedlecké ulici v úseku od ul. Krušnohorská k ul. Šeříková“ (dále také jen „Sedlec – chodníky“) - upřesnění termínu plnění zakázky dle objednávky číslo OBJ35-18389/2014 ze dne 22.07.2014.

Předmětem objednávky, číslo OBJ35-18389/2014, ze dne 22.07.2014 je výkon inženýrské činnosti pro získání územního rozhodnutí na stavbu „Sedlec – chodníky“.

V průběhu výkonu inženýrské činnosti byly zjištěny problémy s uspořádáním majetkových vztahů k některým pozemkům, konkrétně došlo k průtahům při získávání souhlasu vlastníků některých pozemků dotčených výstavbou.

Na základě těchto skutečností a s ohledem na nebezpečí prodlevy s původně sjednaným termínem plnění dle OBJ35-18389/2014 ze dne 22.07.2014, požádal vykonavatel inženýrské činnosti o prodloužení termínu podání žádosti o územní rozhodnutí – viz příloha.

Jelikož ke vzniku nebezpečí prodlevy se sjednaným termínem plnění došlo z důvodů, neležících na straně vykonavatele inženýrské činnosti, shodly se smluvní stany na upřesnění termínu plnění z původního 29.08.2014 na **nový termín do 19.12.2014.**

S pozdravem

Statutární město
 KARLOVY VARY
 (11)


Ing. Daniel Riedl
 vedoucí odboru rozvoje a investic

Příloha:

Žádost zhotovitele o prodloužení termínu plnění ze dne 18.08.2014

PRAGOPROJEKT, a.s.
 K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
 IČO: 452 72 387, zapsán v OR
 Měst. soudu v Praze odd. B, v. 1434

Upřesnění objednávky převzal dne 19.08.2014 a s upřesněním souhlasí:.....


 Za zhotovitele

NAŠE ZNAČKA: KV/Fj/Ba/226/14
VYŘIZUJE: Ing.Froněk – 353 303 240
DATUM: 18.8.2014

Magistrát města Karlovy Vary
Ing. Daniel Riedl
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary


Věc: Inženýrská činnost pro získání ÚR na stavbu Sedlec – chodníky
Objednávka č. OBJ35-18389/2014
Žádost o posun termínu

Vážený pane inženýre,

vzhledem k problémům s vlastnickými vztahy Vás tímto zdvořile žádáme o prodloužení termínu podání žádosti o územní rozhodnutí pro výše uvedenou akci, a to do 19.12.2014.

Děkuji

S pozdravem


Ing. Jan Froněk
ředitel ateliéru
Karlovy Vary

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v ČR
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1434