



PONTIKA s.r.o.
Ing. Jan Procházka
Štúrova 352/15
360 04 Karlovy vary

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
ORI/2014/Sav.

VYŘIZUJE / LINKA
Savková/226
mob.725 038 743

KARLOVY VARY
24.10.2014

vĚC: **DODATEK k OBJEDNÁVCE č. OBJ35-17917/2014**
Stavební úpravy lávky přes Sedleckou ul. v Karlových Varech.

Předmět plnění :

Jedná se o prodloužení termínu pododání žádosti o stavební povolení na stavbu::

“**Stavební úpravy lávky přes Sedleckou ul. v Karlových Varech**”.

Termín: **do 15.11.2014**

S pozdravem

Statutární město
KARLOVY VARY
(33)

Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic

Přílohy: zhotovitelova žádost ze dne 29.9.2014





PONTIKA s.r.o., Sportovní 4, 360 09 Karlovy Vary

sidlo Štúrova 325/15, 360 04 Karlovy Vary

IČO 26342669, DIČ CZ 26342669

tel.: 353 228 240, tel. 353 229 499

email: pontika@pontika.cz, www.pontika.cz

projektová, inženýrská a poradenská činnost v oboru mostů a pozemních komunikací

Magistrát města
Karlovy Vary
odbor rozvoje a investic
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Karlovy Vary
29.9.2014

Naše značka:
č.j. PRO/Č/246

Vyřizuje:
Ing. Procházka

Věc: žádost o prodloužení termínu

Akce: Stavební úpravy lávky přes Sedleckou ulici v Karlových Varech

Na základě Vaší objednávky č. OBJ35-1791782014 dle které podáváme žádost o stavební povolení k výše uvedené akci, Vás žádáme o prodloužení termínu do 15.11.2014 neboť se nám dosud nevrátili žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci.

S pozdravem

Ing. Jan Procházka
jednatel společnosti