

AG. č. 70-50805/2013/1  
Ev. č. 201300046

ev. č. objednatele:

**DODATEK č. 1**  
**Smlouvy o dílo AG. č. 70-50805/2013**  
**ze dne 31. května 2013**

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

**Statutární město Karlovy Vary**

jednající ing. Petrem Kulhánkem, primátor

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57 DIČ: CZ00254657

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary

zastupující ve věcech smluvních: Ing. Eva Pavlasová, vedoucí technického odboru na základě plné moci ze dne 25.10.2010, jenž tvoří nedílnou přílohu č. 5 této smlouvy

jednající ve věcech technických: Ing. Luboš Gavlas, zástupce vedoucího technického odboru

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

**EUROVIA Silba, a.s.**

se sídlem: Lobežská 1191/74, 326 00 Plzeň

fakturační adresa: Lobežská 1191/74, 326 00 Plzeň.

IČ: 64830551 DIČ: CZ64830551

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 518

bankovní spojení: č.ú.: 142110168/0100 vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Plzeň

zastoupena:

ve věcech smluvních: Ing. Jan Muzika, předseda představenstva

Eduard Hošek, místopředseda představenstva

ve věcech technických: Antonín Navrátil, hlavní stavbyvedoucí

*každý samostatně*

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

se ve smyslu ustanovení zákona č. 513/1991 Sb. – obchodního zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů,  
dohodly na uzavření tohoto

**DODATKU č. 1**  
**SMLOUVY O DÍLO AG. č. 70-50805/2013**  
**ze dne 31. května 2013**

**A.**

Dne 31.5.2013 byla uzavřena smlouva o dílo AG. č. 70-50805/2013 mezi Statutárním městem Karlovy Vary a firmou EUROVIA Silba, a.s. za účelem opravy krytu komunikace Dlouhá a Na Výhledě. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu do 8.9.2013.

**B.**

*Smluvní strany se dohodly, že se mění čl. III. odst. 3.1., 3.2. a čl. XII. odst. 12.1. tak, že jejich nové znění je následující:*

**III. Doba plnění**

3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli ve lhůtě **nejpozději do 8. září 2013.**

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

3.2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

zahájení prací dne **1.8.2013**

ukončení prací a protokolární předání **8.9.2013.**

## XII. Předání a převzetí díla

Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději do **8. září 2013**. O předání díla zhotovitelem objednateli bude sepsán písemný protokol.

C.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 31. května 2013 zůstávají beze změny.

D.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.
4. Město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

V Karlových Varech, dne 19. srpna 2013.



Statutární město Karlovy Vary

zastoupené  
Ing. Eva Pavlasová  
vedoucí technického odboru

EUROVIA Silba, a.s.

zastoupená  
Ing. Jan Muzika  
předseda představenstva



EUROVIA Silba, a.s.

zastoupená  
Eduard Hošek  
místopředseda představenstva

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: