

**Statutární město Karlovy Vary**

**a**

**PONTIKA, spol. s.r.o.**

---

**DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

---

(dále jen dodatek č.1 smlouvy)

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

**Statutární město Karlovy Vary**

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00254657

DIČ: CZ00254657

bankovní spojení: č.ú.: 27 - 0800424389/0800 vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary

jednající ve věcech smluvních : Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru investic

jednající ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru investic  
Ing. Evou Pavlasovou , vedoucí technického odboru

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

**PONTIKA, spol. s.r.o.**

se sídlem: Sportovní 4, Karlovy Vary PSČ: 360 04

IČ: 26342669

DIČ: CZ 26342669

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Karlovy Vary

č.ú.: 27-7368560227/0100

jednající ve věcech smluvních: Ing. Janem Procházkou, jednatelem společnosti

jednající ve věcech technických: Ing. Janem Procházkou, jednatelem společnosti

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

**PREAMBULE.**

**VZHLEDEM K TOMU, ŽE:**

- (A) mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 1. března 2012 uzavřena smlouva o vytvoření autorského díla (č.2012-000010-ORI), dále jen smlouva, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést dílo specifikované touto smlouvou, a to vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro zadání stavby pro stavbu označenou jako: „**Karlovy Vary , přestavba staveniště garáží na veřejné zpevněné parkoviště p.p.č. 399/70 v k.ú. Rybáře (Cankovská)** “, situované v katastrálním území Rybáře v obci Karlovy Vary;
- (B) časovou vazbou na datum smlouvy by došlo k tomu, že by do dokumentace pro zadání stavby (DZS) a hlavně do dokumentace pro stavební povolení (DSP) , nebylo možné zpracovat podmínky územního rozhodnutí, požádal zhotovitel o úpravu ve smlouvě o dílo č. 2012-000010-ORI ze dne 1.3.2012, tak aby nebyla časová vazba zpracování DZS závislá na datu podpisu smlouvy o dílo, ale na datu nabytí právní moci územního rozhodnutí.

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

**DODATKU č. 1**  
**SMLOUVY O DÍLO.**

**I.**

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku XVII. odstavec 17.7. smlouvy o dílo, uzavřené dne 1. března 2012 dohodly následovně:

1) Ustanovení článku III., odst. 3.1. ii) smlouvy o dílo se tímto dodatkem mění a jeho nové znění je následující:

ii) Zpracování projektové dokumentace pro zadání stavby (DZS) v termínu **nejpozději do 1 měsíce od nabytí právní moci územního rozhodnutí**

**II.**


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 1. března 2012 zůstávají beze změny.

**III.**


1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
4. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré, zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

V Karlových Varech dne: *18.6.2012*

Příloha: kopie dopisu PONTIKA spol. s.r.o., zn.: č.j. PRO/Č/228 ze dne 29.5.2012

  
Statutární město Karlovy Vary  
jednající  
Ing. Daniele Riedlem  
vedoucím odboru investic



  
PONTIKA, spol. s.r.o.  
jednající  
Ing. Janem Procházkou  
jednatel společnosti

**PONTIKA s.r.o.**  
Sportovní 4. tel./fax: 353 228 240  
360 09 Karlovy Vary  
IČ: 26 34 26 69



PONTIKA s.r.o., Sportovní 4, 360 09 Karlovy Vary  
sidlo Štúrova 352/15, 360 04 Karlovy Vary  
IČO 26342669, DIČ 128 - 26342669  
tel.+fax: 353 228 240, tel. 353 229 499  
email: [pontika@pontika.cz](mailto:pontika@pontika.cz), [www.pontika.cz](http://www.pontika.cz)

projektová, inženýrská a poradenská činnost v oboru mostů a pozemních komunikací

Magistrát města  
Karlovy Vary  
Odbor rozvoje a investic  
Moskevská 21  
361 20 Karlovy Vary

Karlovy Vary  
29.5.2012

Naše značka:  
č.j. PRO/Č/228

Vyřizuje:  
Ing.Procházka

Věc: dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2012-000010-ORI ze dne 1.3.2012

**Akce: Karlovy Vary – přestavba staveniště garáží na veřejné zpevněné parkoviště p.p.č. 399/70 v k.ú. Rybáře (Čankovská)**

Žádáme o úpravu výše uvedené smlouvy dodatkem, tak aby nebyla časová vazba zpracování zadání stavby DZS závislá na datu podpisu smlouvy o dílo ale na datu nabytí právní moci územního rozhodnutí, jak je obvyklé. Časovou vazbou na datu smlouvy by došlo k tomu, že by do dokumentace DZS ( a hlavně DSP, která sice není slovně uvedena ve smlouvě ale je jí nutné zpracovat pro podání žádosti o SP) nebylo možné zpracovat podmínky ÚR.

Současně Vám sdělujeme, že jsme dnes podali žádost o územní rozhodnutí.

V článku III. 3.1 (ii) navrhujeme nahradit tučně vtištěnou část slovy:“ ... **nejpozději do 1 měsíce od nabytí právní moci územního rozhodnutí** „

S pozdravem

Ing. Jan Procházka  
jednatel společnosti