



**Statutární město Karlovy Vary**

**a**

**SILNICE CHMELÍŘ s. r. o.**

---

**D O D A T E K č. 1**

**Smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele 39- 50113/2012**

**23. 03. 2012**

---

***KARLOVY VARY 2012***

Dnešního dne, měsíce a roku:

**Statutární město Karlovy Vary**

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary  
zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Jan Choulík, vedoucí odboru majetku města, na základě pověření RM  
ze dne 17. 07. 2012

zastoupené ve věcech technických: Vít Mašanka, technikem odboru majetku města

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

**a**

**SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.**

Se sídlem: Rychtařkova 2173/1, Plzeň, PSČ: 326 00

IČ: 27977951

DIČ: CZ 27977951

bankovní spojení: č.ú.: 737 680 389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Plzeň  
jednající ve věcech smluvních a technických: Václav Chmelíř, jednatel společnosti

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

se ve smyslu ustanovení zákona č. 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů,  
dohodly na uzavření tohoto

**D O D A T K U č. 1  
S M L O U V Y O D Í L O  
č. smlouvy objednatele 39- 50113/2012**

**ze dne 23. 03. 2012**

**A.**

**Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku V. odstavce 5. 5. smlouvy o dílo uzavřené dne 23. března 2012 dohodly následovně:**

1) Zhotovitel provede v rámci stavby označené jako „**Rekonstrukce pojezdových komunikací a odvodnění - Hasičská zbrojnice Tašovice, U Brodu 150, Karlovy Vary**“ vícepráce v rozsahu daném soupisem víceprací, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 1.

2) Za provedené vícepráce se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit částku ve výši **38 375,21,- Kč** (slovy: třicet osm tisíc tři stadesát pět korun českých 21/100) vč. DPH. Celková cena díla bude **787 974,41,- Kč** včetně DPH (slovy: sedm set osmdesát sedm tisíc devět set sedmdesát čtyřikorun českých 41/100).

**B.**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 23. 03. 2012 zůstávají beze změny.

**C.**


1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.

Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.


1  
Příloha č. 1: nabídkový rozpočet zhotovitele - vícepráce

Příloha č. 2: výpis z Usnesení RM Karlovy Vary ze dne 17. 07. 2012

V Karlových Varech, dne 19. 07. 2012

  
Statutární město Karlovy Vary  
Ing. Jan Choulik, vedoucí odboru majetku města



  
SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.  
Václav Chmelíř, jednatel společnosti

SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.  
Právní úřad  
Křištofíkovo 2173/1  
260 00 Plzeň  
IČ: 27977951, DIČ: C27977951