

Sídlo:
Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610
www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu

Pracoviště:
Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary
tel.: 354 222 624, fax: 354 222 353
e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Úřad Regionální rady

Město Karlovy Vary
IČ:00254657
ID DS: a89bwi8

Č.j.: RRSZ 11092/2013
Vyřizuje: Ing. Danuše Vodičková
Tel. číslo: 354 222 629
E-mail: danuse.vodickova@nuts2severozapad.cz

V Karlových Varech dne 1. 10. 2013

Souhlas s plánovanými změnami v projektu

Název projektu: Volnočasový areál Rolava
Registrační číslo projektu: CZ.1.09/1.1.00/15.00583

Dne 26. 9. 2013 bylo na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Karlovy Vary (dále jen ÚRR) doručeno Oznámení o plánovaných změnách v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 25. 9. 2013. V tomto oznámení Město Karlovy Vary (dále jen příjemce), žádá o souhlas se změnou projektového řešení a harmonogramu u již ÚRR schválené akce „Volnočasový areál Rolava - úprava vodohospodářských poměrů, II. etapa, úprava břehů“.

Vzhledem k vyšší finanční náročnosti, než příjemce původně předpokládal a tím k nedostatečnému finančnímu krytí celé akce, musí příjemce rozdělit výše uvedenou akci na dvě části. První část – úprava břehů ostrůvků, bude realizována v původním termínu, tj. do 31. 12. 2013. Druhá část – celková úprava břehů velké vodní plochy, bude realizována v březnu – květnu 2014, za předpokladu dostatečných finančních prostředků v rozpočtu města pro rok 2014.

ÚRR posoudil Oznámení příjemce o změnách v projektu vč. přiložené projektové dokumentace a sděluje příjemci, že se změnami souhlasí. Změny nezakládají povinnost uzavřít dodatek ke smlouvě č. CZ.1.09/1.1.00/15.00583. ÚRR upozorňuje příjemce, že žádnými dodatečnými stavebními úpravami nesmí dojít k poškození majetku pořízeného z dotace, navrhovaná opatření z původního, nerozděleného projektu budou dodržena.

.....
Ing. Vlasta Rezková, MBA
vedoucí ÚORP Karlovy Vary
„otisk úředního razítka“