

## ZÁPIS

### *o předání a převzetí dokončeného díla*

(stavby, stavebního objektu, provozního souboru, stavebních nebo montážních prací)

V Karlových Varech dne 13. 12. 2014

Název stavby (díla) nebo její dokončené části:

„Karlovy Vary – Závodu míru, chodníky“

**Datum zahájení přejímacího řízení:** 13. 12. 2014

**Datum ukončení přejímacího řízení:** 13. 12. 2014

**Místo stavby:** „Karlovy Vary, Stará Role, ulice Závodu míru – chodníky“

**Registrační číslo CZ.1.06/5.2.00/07.09717 – je spolufinancován z Integrovaného operačního programu**

**Smlouva o dílo:** Číslo smlouvy objednatele: 2014-00085/ORI ze dne 13. 10. 2014  
Číslo smlouvy zhotovitele: 221/2014

Jedná se o předání-převzetí celého díla.

#### **Specifikace díla:**

„Karlovy Vary, Stará Role, ulice Závodu míru – chodníky“, které je řešeno projektovou dokumentací skutečného provedení (příloha č. 1 Zázpisu o předání a převzetí dokončeného díla), zpracovanou společností Valbek, spol. s r. o., středisko Plzeň, Parková 1205/11, 326 00 Plzeň.

#### **Zhotovitel:**

**KV Realinvest, s.r.o.**

se sídlem: Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 29113903

DIČ: CZ29113903

bankovní spojení č.ú.:50130196435500 vedený u Raiffeisenbank a.s.

zastoupený ve věcech smluvních: Lukášem Kolářem, jednatelem

zastoupený ve věcech technických: Janem Borýskem, stavbyvedoucí

#### **Objednatel:**

**Statutární Město Karlovy Vary**

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČO: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka  
Karlovy Vary

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města  
zastoupené ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím ORI  
Ing. Jitkou Sakařovou, technikem ORI

**Stavební povolení:** čj. 10648/SÚ/14 (spis. zn. 49418/SÚ/14/Šv) ze dne 13.8.2014,  
právní moc 19.9.2014

**Projektová dokumentace:** „Karlovy Vary, Stará Role, ulice Závodu míru – chodníky“,  
zpracovaná společností Valbek, spol. s r. o., středisko Plzeň, Parková 1205/11, 326 00 Plzeň  
v 08/2014.

**Doba plnění podle smlouvy o dílo:**

SOD 2014-00085/ORI **Termín zahájení 13. 10. 2014**

**Termín dokončení 13. 12. 2014**

**Nabídková cena:**

1 643 127,30 Kč bez DPH  
345 056,73 Kč DPH  
1 988 184,03 Kč včetně DPH

**Skutečná cena za provedení díla:** Dle Dodatku SOD + fakturace

**Jako součást díla zhotovitel předává a objednatel přebírá následující dokumentaci a doklady:**

- jedno paré projektové dokumentace se zakreslením skutečného provedení stavebních prací
- doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem č.125/97 Sb. o odpadech
- protokoly a záznamy o všech provedených zkouškách a revizích a také veškeré doklady od materiálů a zařízení použitých při realizaci stavebních prací

Samostatný seznam předávaných dokladů tvoří přílohu tohoto zápisu.

**Odchytky od projektové dokumentace a jejich důvody:**

Stručný popis odchylek od projektové dokumentace s jejich zdůvodněním je uveden v příloze tohoto protokolu.

**Soupis drobných vad a nedodělků díla nebránících jeho užívání zjištěných při prohlídce provedené objednatelem při předání díla a dohodnuté termíny pro jejich odstranění:**

Bez zjevných vad a nedodělků.

**Dohoda o úplném vyklizení staveniště a jeho uvedení do projektem předpokládaného stavu:**

Staveniště vyklizeno ke dni: 13. 12. 2014

**Záruční doba:**

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, a to v délce 60 (slovy: šedesát) měsíců ode dne řádného provedení díla a protokolárního předání díla objednateli zhotovitelem.

**Kvalita:**

Zhotovitel prohlašuje, že provedené práce odpovídají schválené projektové dokumentaci, smluvním podmínkám, ujednáním s objednatelem, právním předpisům, a že mají vlastnosti pro tyto práce obvyklé.






Objednatel akceptuje kvalitu provedeného díla.

**Další ujednání popř. vyjádření účastníků:**  
Nejsou.

**Závěr:**

Oprávněný zástupce zhotovitele předává předmět díla za výše uvedených podmínek objednateli a ten jej dále předává uživateli, který jej přijímá.

Skončeno a podepsáno.

<u>Jméno a příjmení</u>	<u>Funkce</u>	<u>Podpis</u>
<b>Zástupce zhotovitele:</b> Lukáš Kolář		 KV Realinvest s.r.o. jednatel ..... Chebská 204/71, 366 06 Karlovy Vary - Dvůr Tel: 353 220 614, fax: 353 220 260 IČ: 291 13 903, www.kv-realinvest.cz
<b>Zástupce objednatele a technický dozor stavebníka:</b> Ing. Jitka Sakařová	technik odboru rozvoje a investic .....	 Statutární město KARLOVY VARY (15)
Martin Štěpánek	TDS a koordinátor BOZP .....	
<b>Zástupce TO MM Karlovy Vary:</b> Ing. Luboš Gavlas		
<b>Zástupce SLP Karlovy Vary:</b> Ing. Miroslav Kučera		
<b>Zástupce projektanta:</b> Ing. Jaroslav Šípek	HIP .....	