

## ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL o provedených stavebních pracích

pro: a) investiční výstavbu\*)1) sledované období: říjen b) ostatní potřeby\*)2) rok 2013 číslo: počet příloh: 1 1

<b>DODAVATEL</b> (IČ)	452 74 924	Nadřízený ústřední orgán MP ČR
Název a sídlo (podle JČOrg)	EUROVIA CS, a.s. Praha, Národní 10	DIČ: CZ452 74 924
Provádějící závod (správa)	závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary	

<b>OBJEDNATEL</b> (IČ)	00254657	Nadřízený ústřední orgán
Název a sídlo	Město Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary	DIČ:

Stavba	etapa stavby	kategorie stavby	kod agregace
Název stavby	K.Vary, stavební úpravy stezky Rybáře - Horní nádraží - úprava podloží		
Název fakt. celku	Úprava podloží		
Místo stavby	Karlovy Vary	Kraj, okres	Karlovy Vary

### ODSOUHLESENÉ ÚDAJE

Rozpočtové náklady fakturač. Celku podle úvodního projektu( hl. iii a VI)			
Název b	od zahájení do konce předch.měsíce 2	ve sledovaném měsíci 3	od zahájení do konce sledov. měsíce 4
Stavební práce - dokončené měrné jednotky	0,00	74 487,42	74 487,42
DPH 21%	0,00	15 642,36	15 642,36
<b>Celkem ( včetně DPH)</b>	<b>0,00</b>	<b>90 129,78</b>	<b>90 129,78</b>

### Prohlášení

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek, uvedený v tomto protokole a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle vyhlášky federálního ministerstva financí č.37/1983Sb, o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací(§§ 7,9,10) a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování. Pro účely vykazování provedených stavebních prací budou údaje z tohoto protokolu převzaty do státních statických výkazů odběratele na úseku investiční výstavby podle směrnice "5 lv" a dodavatele "7 Stav."

Za dodavatele: Michal Sakař

Podpis .....

Datum

2 5 -10- 2013

Za objednatele: Zdeněk Uhlík

Podpis .....

Datum

2 5 -10- 2013

V Karlových Varech

\*)Nehodící se škrtněte !

1)Jedná se o provedené staveb.práce zahrnované do plánu invest.výstavby

2)Jedná se o provedené stavební práce nezahrnované do plánu investiční výstavby, např.opravy atd.