

PROTOKOL
o předání a převzetí díla

Dílo, stavba:

„Karlovy Vary, TGM oprava propadlé a rozbité dlažby v místě produktovodu“

Předávající-zhotovitel:

WWW-CZ spol. s r.o.,

IČ: 28020871

DIČ: CZ28020871

Školní 736

36017 Karlovy Vary

pan..... MILAN HNAHONČÁK

na straně jedné

a

přejímající-objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

DIČ: CZ00 25 46 57

pí Lenka Savková, pověřený technik odboru rozvoje a investic

Ing. Zdeněk Bergman, pověřený technik odboru rozvoje a investic

na straně druhé,

se níže uvedeného dne, měsíce a roku shodli na tomto protokolu o předání a převzetí díla:

1) Podklady:

- a) Cenová nabídka zhotovitele ze dne 14.02.2013; a
- b) Závěry kontrol technického dozoru objednatele na stavbě; a
- c) Průběžně prováděné zaměření skutečného provedení stavby a fotodokumentace objednatele.

2) Smlouva o dílo / objednávka / cena:

Objednávka č.: OBJ70-13757/2013 ze dne 18.03.2013

Cena za provedení díla dle objednávky bez DPH: 44 520,00 Kč

Cena za skutečné provedení díla dle zjišťovacího protokolu bez DPH: 22 131,00 Kč

3) Termín zahájení prací dle obj./SoD: Neuvedeno skutečnost: 25.03.2013

4) Termín dokončení prací dle obj./SoD: 05.04.2013 skutečnost 05.04.2013

5) Technický popis převzatého díla, skutečné provedení prací:

V průběhu provádění díla byly skutečně provedeny stavební práce a dodávky věcně a v rozsahu dle zjišťovacího protokolu, který je jako příloha nedílnou součástí tohoto protokolu o předání a převzetí díla.

Zhotovitel předal objednateli následující doklady k provedenému dílu:

- Dodací list č.34MO1286 spol. TBG Severozápadní Čechy, s.r.o., ze dne 25.03.2013, který osvědčuje jakost dodaného betonu; a

- Dodací list č.34MO1341 spol. TBG Severozápadní Čechy, s.r.o., ze dne 27.03.2013, který osvědčuje jakost dodaného betonu.

- 7) Změny oproti výchozím podkladům provedené při provádění díla.
 Při provádění díla byl zásadně upřesněn (zmenšen) rozsah provedení prací dle zjištění skutečného stavu, rozměrů, trasy a provedení kanálu produktovodu a souvisejících konstrukcí komunikace. Na základě rekognoskace aktuálního stavu dlažby byla provedena oprava/předláždění přilehlého prahu komunikace TGM nad bývalým závodem Jan Becher, kde stav dlažby a komunikace ohrožoval bezpečnost chodců, dále pak nové osazení rozvolněné části rastrového obrubníku a mezilehlé dlažby, která byla rovněž v havarijním stavu a části vyrovnávací mozaiky u průčelí domu na TGM v blízkosti produktovodu, kde také hrozilo nebezpečí úrazu.
- 8) Kvalita a péče o kvalitu v průběhu realizace prací:
 Účastníci řízení prohlašují, že provedené práce odpovídají sjednaným podmínkám a skutečným podmínkám staveniště a že mají vlastnosti pro tyto práce obvyklé. Zhotovitel současně prohlašuje, že je oprávněn a odborně způsobilý předávat dílo v souladu s platnými předpisy provést a předat objednateli.
 Kvalita byla zajišťována dozorem zodpovědného pracovníka zhotovitele a průběžnou kontrolou všech prováděných prací.
 Průběžná kontrola provedených prací byla rovněž prováděna občasným technickým dozorem zástupci objednatele.
- 9) Prohlášení zhotovitel o poskytnutí záruky za jakost provedeného díla:
 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost provedeného díla, a to v délce 36 (slovy: třicetšest) měsíců od dne řádného protokolárního předání díla objednateli.
- 10) Specifikované závady a nedodělky, termíny jejich odstranění:

- 11) Prohlášení o předání a převzetí díla
 Zhotovitel dnešním dnem předává provedené dílo objednateli a objednatel je dnešním dnem přijímá s výhradou odstranění vad a nedodělků, uvedených v bodu add 10) tohoto protokolu.
- 12) Nedílnou součástí tohoto protokolu tvoří jako jeho přílohy:
- Zjišťovací protokol ze dne 05.04.2013;
 - Dodací list č.34MO1286 spol. TBG Severozápadní Čechy, s.r.o., ze dne 25.03.2013;
 - Dodací list č.34MO1341 spol. TBG Severozápadní Čechy, s.r.o., ze dne 27.03.2013.

Přejímací řízení bylo skončeno a přejímací protokol podepsán
 v Karlových Varech dne 05.04.2013

Podpisy oprávněných osob:



Školní 736
 360 17 Karlovy Vary
 Tel: 353 566 892
 Fax: 353 566 691

IČ: 28020871 DIČ: CZ28020871

www.kv@votny.cz

Předávající-zhotovitel:.....

Přejímající-obednatel:.....

Statutární město
 KARLOVY VARY
 (1)