



**Inplan CZ s.r.o.**  
Majakovského 707/29  
360 05 Karlovy Vary  
IČ: 29116040

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

KARLOVY VARY  
26.2.2016

VĚC: **DODATEK č.1 k OBJEDNÁVCE č. OBJ35-22503/2016 (3/16) z 6.1.2016**  
**Karlovy Vary, U Podjezdu**  
**Inženýrská činnost - zajištění podkladů pro vydání stavebního povolení**

Tímto dodatkem č.1 se:

1. Ruší ujednání o požadovaném datu dodání, uvedené na objednávce č. OBJ35- 22503/2016 (3/16) z 6.1.2016 a doplňuje se následující text:

---

**Požadované datum dodání: do 15. dubna 2016**

---

Ostatní ujednání dle objednávky č. OBJ35- 22503/2016 (3/16) z 6.1.2016 se nemění.

**Příloha:**

Žádost zhotovitele ze dne 26.2.2016 o prodloužení termínu.

S pozdravem

Statutární město  
KARLOVY VARY

(14)

**Ing. Daniel Ried**  
vedoucí odboru rozvoje a investic

**Magistrát města Karlovy Vary  
Odbor rozvoje a investic  
Moskevská 21  
361 20 Karlovy Vary**

**Vaše č. objednávky: SOD 2013-00001/ORI**

**Naše č. z.: 432015**

**Vyřizuje: I. Zborníková**

**Datum: 26. 2. 2016**

mob.: +420 739 001 074

email: [inplan@inplan.cz](mailto:inplan@inplan.cz)

**Věc: Žádost o prodloužení termínu u SOD 2013-00001/ORI**

**Stavba: Karlovy Vary, rekonstrukce ulice U Podjezdu**

V současné době pro Vás řešíme přípravu výše uvedeného projektu. Dle Vaší původní objednávky je termín dokončení prací do 1. 3. 2016. Chtěli bychom Vás požádat o prodloužení termínu SOD do 15.4.2016 z důvodu, že nebyly schváleny smlouvy o právu provést stavbu s dotčenými vlastníky v Radě města. Předpokládané projednání v Radě města bude 29.3.2016.

**Žádáme Vás tímto o prodloužení termínu.**

Předem děkuji.

**Inplan CZ s.r.o.**  
Dopravní stavby a městské inženýrství  
Majakovského 707/29  
360 05 KARLOVY VARY  
IČO: 291 16 040 [www.inplan.cz](http://www.inplan.cz)



**Ing. Ota Řezanka**  
projektant