

ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1. Veřejná zakázka

Název	<i>Rekonstrukce ulic Americká a Rumunská, Karlovy Vary – II. etapa výkon činnosti koordinátora BOZP</i>
-------	---

2. Dodavatel

Název	<i>DS engineering PLUS, a.s.</i>
-------	----------------------------------

3. Cena

Cena dle objednávky	57.400,-Kč bez DPH
Skutečná cena	57.400,-Kč bez DPH

4. Termín

Termín realizace dle objednávky	12.3.2015-30.8.2015
Skutečný termín realizace	12.3.2015-30.8.2015

5. Další informace

Další informace – hodnocení zakázky	<i>Veškeré práce spojené s výkonem koordinátora BOZP při provádění stavby, byly ze strany zhotovitele prováděny řádně a pravidelně. Objednatel byl průběžně, prostřednictvím měsíčních zpráv vyhotovovaných koordinátorem BOZP, informován o dodržování BOZP při provádění stavby.</i>
-------------------------------------	--

V Karlových Varech dne 8.9.2015

Jméno a podpis

