

Objednatel:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21

361 20 Karlovy Vary

IČ: 00254657

DIČ: CZ00254657

Inplan CZ s.r.o.

Majakovského 707/29

360 05 Karlovy Vary

IČ: 29116040

Karlovy Vary, dne: 09.12.2013

OBJEDNÁVKA číslo: OBJ35-16392/2013

Vyřizuje: Bergman Zdeněk

Tel: 353 118 455

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

| Předmět objednávky | Množství | MJ | Maximální fakturovaná částka bez DPH v CZK |
|--|----------|------|--|
| Rekonstrukce povrchů jižní části ul. Bulharská, Karlovy Vary - změna č. 1 na základě požadavku na zachování lípy a javoru u WC , v rozsahu dle nabídky zhotovitele z 11.11.2013. | 1 | sada | 14 200 |

| | | | |
|--------------|----------------------------|-------------------------|------------|
| Místo dodání | Karlovy Vary, Moskevská 21 | Požadované datum dodání | 27.12.2013 |
| | | Způsob platby | převodem |

Dodavatel má povinnost odvést DPH

Předmětem objednávky je dodávka materiálu a služeb nespadajících do režimu "přenesené daňové povinnosti".

předmět objednávky fakturujte s DPH

K faktuře přiložte potvrzenou kopii objednávky.

Statutární město
KARLOVY VARY
(11)

Ing. Daniel Riedl

Vedoucí odboru rozvoje a investic

Příloha:

2 A4 nabídka zhotovitele

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován a s podmínkami objednávky souhlasí.

Inplan CZ s.r.o.
Dopravní stavby a městské inženýrství
Majakovského 707/29
360 05 KARLOVY VARY
IČ: 291 16 040 www.inplan.cz

NABÍDKA PROJEKTOVÝCH PRACÍ č. N042013Z1

I. Identifikační údaje zakázky:

Název: Rekonstrukce povrchů jižní části ul. Bulharská, Karlovy Vary – změna č.1
Místo: Bulharská, Karlovy Vary
Objednatel: **Město Karlovy Vary, odbor rozvoje a investic**
Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
Zhotovitel: **Inplan CZ s.r.o.**
Majakovského 707/29, Karlovy Vary

II. Předmět zakázky:

Rozsah: Předmětem nabídky je vypracování změny projektové dokumentace rekonstrukce ulice Bulharská.
Důvodem změny této dokumentace je požadavek občanů na zachování lípy a červeného javoru u WC + zachování zelené plochy okolo WC
Úroveň : Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS) – změna č. 1
soupis prací s výkazem výměr stavebních prací dle vyhl. 230/2012 Sb.
kontrolní rozpočet stavby v cenové úrovni 2013

III. Požadavky na návrh:

Umístění: p.p.č. 2293/1, 2279/1, 2436, 2437, 2360/2, 2289, 2320

Obsah a rozsah:

- Koordinační situace
- Geodetický koordinační výkres
- Situace dopravního řešení
- Situace sadových úprav
- Situace mobiliáře
- Soupis prací : SO 101 Komunikace
SO 701 Kácení mimolesní zeleně
SO 702 Parkové a sadové úpravy
- Rozpočet : SO 101 Komunikace
SO 701 Kácení mimolesní zeleně
SO 702 Parkové a sadové úpravy

IV. Informace ve vztahu k zakázce:

Nejsou.

V. Poskytované poklady:

Dokumentace bude vycházet z těchto podkladů:

- PDPS č.z. 42013 - vlastní
- DSP č.z. 112006 – vlastní
- SP na komunikaci , SP na VO +plyn
- Vektorová mapa aktuálního stavu KN

Inplan CZ s.r.o.

VI. Požadavky na dokumentaci:

| | | |
|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Lhůty na PD: | Zahájení prací: | podpisem objednávky |
| | Předání čístopisu PDPS | do 2 týdnů po podpisu objednávky |
| Lhůty na zhotovení stavby: | 2014 | |
| Požadované náležitosti PD: | tiskové výstupy výkresů a zpráv | |
| Počet vyhotovení PD: | čístopis 6x tištěné paré + CD (pdf) | |
| Způsob převzetí PD: | osobně s předávacím protokolem | |

VII. Cena (návrh honoráře):

PDPS bez DPH = 14.200,- Kč

DPH 21% = 2.982,- Kč

PDPS včetně DPH = 17.182,- Kč

VIII. Závěr:

Zhotovitel prohlašuje, že nabídku vypracoval na základě všech zadaných údajů a že veškeré údaje jsou pravdivé.

Nabídku vypracoval v K.Varech, dne 11.11.2013

Ing. Petr Král

Nabídku odsouhlasil

za objednatele