










Froněk, spol. s r.o.
Zátiší 2488, 269 01 Rakovník
Tel. / fax : 313/ 51 72 76

Stavební a montážní deník

Stavba (Objekt):	Úprava a rekonstrukce chodníku na p.p.č.248 k. ú.			
Místo , okres :	Ul. Pražská Karlovy Vary, okres Karlovy Vary			
Objednatel :	Statutární město Karlovy Vary Moskevská 2035/21			
Zástupce objednatele : (jména, telefon)	Ing. Daniel Riedl	Vzorový podpis :		
Smlouva , objednávka (číslo, datum) :	Objednávka č. 1/13/ 038 A ze dne 10.6.2013			
Projekt nebo specifikace prováděných prací:				
Ostatní doklady týkající se stavby : (úřední opatření, předávací protokoly, vytýčení, zkoušky, objednávky dodavatelům, aj.)	datum	předmět	číslo dokladu	poznámka
Pověřený stavbyvedoucí :	Tomáš Macálka		Podpis: 	

Příkazují zahájit práce na zakázce :	Datum:	Jaroslav Froněk, ředitel (podpis) :
Převzetí staveniště :		Datum 12.6.2013
<u>Zápis z převzetí:</u> Dnešního dne bylo převzato staveniště . Práce je možné provádět .		
		
Podpisy:		
Objednatel: 	Zhotovitel: 	
Předání staveniště / Odevzdání a převzetí dokončených staveb a jejich ucelených částí	Datum 20.6.2013	
<u>Zápis z předání:</u> Dnešního dne proběhlo předání staveniště , cena díla dle soupisu provedených prací v celkové ceně 79 282,- Kč bez DPH.		
<u>Soupis vad a nedodělků (termín odstranění):</u> Záruka do 20.6.2018		
		
Podpisy:		
Objednatel: 	Zhotovitel: 	
SD čísla listů:		