

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

ZP 1028 2013-04

Období: 10 / 2013 - 01/2014

Počet příloh: 1

ZHOTOVITEL

STAMOZA, společnost s ručením omezeným
 sídlo: Vrázova 7 čp.2429
 Cheb
 35002
 stavba č.: 1028-A/2013

IČ: 45358800
 DIČ: CZ45358800

OBJEDNATEL Statutární město Karlovy Vary

sídlo: Moskevská 2035/21
 36120 Karlovy Vary

IČ: 00254657
 DIČ: CZ00254657

Objednávka číslo: OBJ35-16644/2013



Stavba: Provedení dešťového svodu mezi domy č.o. 9 a 11 v ul. Prašná v Karlových Varech

Místo: Karlovy Vary

1. Celkový náklad dle SOD:	12 601,00		
ÚDAJE	do začátku fakt. měsíce	fakturovaný měsíc	zbývá k fakturaci
1. Stavební práce	0,00	12 601,00	0,00

VYHLÁŠENÍ

Niže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování. Výše uvedené práce zhotovitel předává a objednatel přijímá.

<p>Za zhotovitele:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Ing. Závodská Vladislava, hlavní stavbyvedoucí podpis</p>	<p>Za objednatele:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Petr Kořán, investiční technik podpis</p>
---	--

Pro účely daňové se posuzuje a datum uskutečnění zdanitelného plnění je:

29.1.2014

V Karlových Varech

Datum: 29.1.2014